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ALKUS AN AT 
Tiehankkeen suunnittelusta vastuussa olevat joutuvat arvioimaan hankkeen 
vaikutuksia useasta eri näkökulmasta sekä tekemään jatkuvasti tärkeitä,  pit-
kävaikutteisia päätöksiä. Suunnitelmien tulee olla yleisesti eri sidosryhmien 
hyväksyttävissä sekä tukea kestävää kehitystä ja ottaa huomioon ympäris-
töasiat. Lisäksi suunnitelmien  on oltava toiminnallisesti hyviä, laadukkaita ja 
 taloudellisia. 
Suunnitteluprosessin  kehittämisen painopisteet ovat olleet pääasiassa suunnit-
telijoiden ja sidosryhmien vuorovaikutuksen parantamisessa ja ympäristöasi-
oissa. Sen sijaan hankkeiden taloudellisuuteen liittyvät asiat ovat jääneet 
vähäisemmälle huomiolle. 
Tienrakennushankkeen suunnitelmien taloudellisuus on ollut riippuvainen en-
sisijassa suunnittelijoiden ammattitaidosta ja kokemuksesta. Suunnitelmien 
taloudellisuus on perustunut yksittäisten vaihtoehtoratkaisujen teknisiin ja 
 taloudellisiin valintoihin. Taloudellisuustarkastelujen kustannustiedoton hankit-
tu useista eri lähteistä ja yksittäisistä toteutuneista hankkeista. Hankkeiden 
kokonaiskustannukset on arvioitu kunkin suunnitteluvaiheen lopussa  ja niiden 
tärkein käyttö on liittynyt lähinnä investointien rahoituspäätöksiin. 
Tienrakennushankkeen suunnitelmien taloudellisuuden ohjaus -selvitys on 
 tehty, jotta hankkeen suunnitelmien taloudellisuuden kokonaisvaltainen tarkastelu 
 on  mandollista. Selvityksessä kehitetty ratkaisu on edelleen osittain puut-
teellinen, koska se käsittelee hankkeen investointikustannuksia, unohtaen 
kunnossapito- ja elinkaarikustannukset. Puute ei kuitenkaan ole kovin merkit-
tävä, koska käyttö- ja kunnossapitokustannukset sekä elinkaarikustannukset 
tulevat otetuiksi huomioon jo osin suunnitteluohjeissa sekä tyyppiratkaisuissa. 
Selvitys on syntynyt kolmen osapuolen, tielaitoksen, Viatek-Yhtiöt Oy:n  ja 
 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion yhteistyönä  ja se on
 tehty rinnan vt3 Toijala-Kulju tiesuunnitelman laadinnan kanssa. Tutkimuksen 
tilaajana on ollut tielaitoksen tiehallinto. Tutkimusta valvoneen työryhmän 
puheenjohtajana on ollut Matti Hämäläinen sekä jäseninä Arto Kari, Pekka 
Petäjäniemi ja Panu Tolla. Kehitetty ratkaisu perustuu Viatek-Yhtiöt Oy:n 
kokemukseen suunnittelutyöstä ja rakennettavuusselvityksistä  sekä Teknilli-
sessä korkeakoulussa tehtyyn tutkimustyöhön suunnittelun ohjauksesta. 
Tutkimuksessa käytetyn esimerkkihankkeen suunnittel uttamisesta  on vastan-
nut Pekka Petäjäniemi tielaitoksen Hämeen tiepiiristä ja tiesuunnittelusta Juha 
Siitonen Viatek-Yhtiöt Oy:stä. Kehitystyöstä ovat vastanneet Jouko Kankainen 
 ja  Mika Lindholm taloudellisuuden ohjauksen, tiedostojen periaatteiden ja
 hankkeen ohjelman osalta sekä Mikko Leppänen rakennettavuusselvitysten, 
korvaavien materiaalien ja projektin koordinoinnin osalta. 
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TIIVISTE LMÄ  
Tässä selvityksessä kuvataan tienrakennushankkeen suunnitelmien taloudel-
lisuuden ohjausmenettelyn periaatteet. Ohjausmenettely edellyttää hankkeen 
ohjelman laatimista ja maaston rakennettavuuden selvittämistä sekä yleisten 
tiedostojen tekemistä järjestelmän käyttöönottamiseksi. 
Tienrakennushankkeen suunnitelmien kustannusohjauksessa on seuraavat 
vaiheet: 
suunnitelmia koskevien kustannustavoitteiden asettaminen 
suunnitelmien tavoitteidenmukaisuuden tarkistaminen. 
Kustannustavoitteet perustuvat hankeohjelmaan, jossa kuvataan hankkeen 
laajuus ja laatutaso. 
Hankeohjelma syntyy kandessa eri suunnitteluvaiheessa. Tarveselvityksen 
yhteydessä määritetään alustavasti tiehankkeen tavoitteet laatimalla alustava 
hankeohjelma ja siihen pohjautuva yleissuunnittelun kustannuspuite. Jos 
 tarveselvityksessä  tutkitaan useita vaihtoehtoja, tehdään jokaisesta vaih-
toehdosta oma hankeohjelma ja sitä vastaava kustannuspuite. Yleissuunnit-
teluvaiheessa hankeohjelmatäsmentyylopulliseksi hankeohjelmaksi  ja kustan-
nuspuite jatkosuunnittelun kustannustavoitteeksi. 
Tienrakennushankkeen suunnitelmien ohjausprosessissa tarvitaan rakennusosi
-en  määrä-ja kustannustietoja kustannustavoitteiden asettamisessa ja suun nitel-
mia vastaavien kustannusarvioiden laadinnassa. Tiedot kerätään laskennassa 
tarvittaviksi tiedostoiksi. Lisäksi ohjausprosessissa tarvitaan rakennettavuus-
selvityksiä. 
Tiedostot ovat sisällöltään ja laadintaperusteiltaan erilaisia hankkeen eri vai-
heissa. Tiedostot tehdään käyttäen tuoterakenteita, tuotantorakenteita ja panos- 
rakenteita. Tiedostoissa panokset hinnoitellaan vakiohinnoin. Ohjelmavaihees
-sa ja  suunnittelun alkuvaiheissa tiedostot perustuvat hyvää keskimääräistä 
tasoa vastaaviin normaalitietoihin ja suunnittelun edetessä tiedostot muuttuvat 
vähitellen kohdekohtaisiksi. 
KAN KAINEN, Jouko, LINDHOLM, Mika, LEPPÄNEN, Mikko: Cost manage-
ment of road project in design stage 
Keywords: Road, highway, road design, cost planning, control, design 
economy, quantities, costs, road components, data files, constructability 
ABSTRACT 
The aim of this study is to present the frame for the cost management of road 
design and also put forward a road program as well as data files for the cost 
management. 
Cost management consists of the following stages: 
-setting a target cost 
-comparing the cost estimates of alternative road designs with the target cost. 
Cost estimates are based on the road program in which the scope, size and 
quality of a new road are defined. 
The road program is produced at two phases. A preliminary road program and 
a cost estimate are made after the need of a road is settled. Then the preliminary 
road program and the cost estimate are specified to a final program and a cost 
estimate in the preliminary engineering. 
Quantity and cost information are also needed in cost management process. 
This information is collected in data files, that are used in calculation process. 
The content of the data files vary in each phase of the design process. ln the 
beginning of the process data files are based on standard information, meaning 
the quantity and cost goals, which form the target cost or cost estimates until 
plans get more accurate. The information will gradually grow according to the 
planning progress. 
Information of environment, soil properties and by-product materials are also 
needed. Industrial by-product materials can replace to some extent natural 
aggregates or traditional stabilizing materials. Data files are also addressed to 
these matters in every project. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Kustannusohjauksen tarve  
Tiehankkeen toteuttamisprosessissa tehdään lukemattomia hankkeen ta-
loudelliseen lopputulokseen vaikuttavia päätöksiä. Rakentamis-  ja ylläpito- 
kustannusten kannalta merkittävimmät päätökset tehdään suunnitteluvaiheessa 
- yleensä jo aivan suunnittelun alkuvaiheessa - vaikka suurin  osa kustannuk-
sista syntyykin vasta rakentamisen ja käytön aikana (kuva 1). 
Tiepoli- 
Suunnittelu Kunnos- 
Verkko- Tie- ja tukka, sapito 
lähtö- suunnittelu Yleissuun- rakennus- Rakenta- (tien kuole- 
kohdat Tarveselvitys nittelu suunnittelu minen tusaikana) 
-100% 
Tienpitäjän kustannusten 
maara 
50% 
ian kustannusten  
/ _ 
kertyminen 
Kuva 1: Kustannusten syntyminen ja määrä ytyminen eri suunnitteluvai-
heissa. 
Päätökset ovat kustannusvaikutukseltaan ja luonteeltaan erilaisia. Päätettä-
essä tien luokasta ja liikenteellisestä mitoituksesta tehdään kertaluokattaan 
erilainen päätös kuin suunniteltaessa tien tasausta  tai valittaessa liittymän 
tyyppiä tai pohjanvahvistustapaa. Osa päätöksistä on kertaluonteisia tai hallin-
nollisia kuten tiesuunnitelman vahvistuspäätöksen teko.  Osa päätöksistä on 
 vaihtoehtoja karsivia  ja jatkosuunnittelua edellyttäviä. 
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Hanketta koskevien päätösten tekoon osallistuvat pyrkivät päätöksillään vaikut-
tamaan siihen, että valittu päätösratkaisu on heidän edustamiensa intressi- 
ryhmien kannalta edullinen. Yksittäisen päättäjän valinta ei ole välttämättä 
edullisin muiden päätöstentekijöiden näkökulmasta  tai taloudellisin hankkeen 
tilaajan näkökulmasta. 
Kustannusvastuu on tiehankkeen tilaajalla, joten tilaajan intresseissä on 
suunnitteluttaa hankkeet taloudellisesti tarkoituksenmukaisiksi. Siihen pääs-
täkseen tilaajan on vaikutettava hankkeen kustannuksia koskevien päätösten 
sisältöön, mikä edellyttää kustannusohjausta eli suunnitelmien taloudeiisuu
-den  ohjausta. Päätösten kustannusvaikutusten arviointi edellyttää menettelyä,
jonka avulla voidaan jatkuvasti laskea eri vaihtoehtojen kokonaiskustannukset 
käytettäväksi suunnittelupäätösten apuna. 
Tilaajan tehtävänä on varmistaa että toteutettavat tiehankkeet ovat taloudelli-
sesti kannattavia ja valittuun tiepolitiikkaan sopivia. Tilaajan kustannusvastuu 
 on  kokonaisvaltainen ja kattaa suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon 
sekä myös rakentamisen seurannaisvaikutusten kustannukset.  
1.2 Suunnittelun kustannusohjauksen periaatteet 
Kustannusohjaus on tulosjohtamisen soveltamista suunnitteluun ja sen keskei-
set tehtävät ovat 
hankkeen kustannuspuitteen ja -tavoitteen asettaminen 
kustannustavoitteen toteutumisen valvonta 
sellaisten päätösten ja valintojen estäminen, jotka johtavat tarpeettomien 
 ja kohtuuttomien  kustannusten syntyyn. 
Tiehankkeen kustannuspuite voidaan määrittää joko laskemalla tiehankkeen 
ohjelman mukaiset kustannukset tai I iikennetaloudellisten kannattavuuslas-
kelmien perusteella. Tieinvestoinnin kannattavuudelle voidaan asettaa tiever-
kon eri osissa ja eri ajanjaksoina tasoltaan erilaisia vaatimuksia. Investoinnin on 
 oltava asetetun kannattavuusvaatimuksen mukainen, mikä edellyttää hank-
keen suunnittelemista asetetun kustannuspuitteen mukaisesti. 
Tiehankkeen kustannuspuite  arvioidaan ohjelman eli rakentamisen määrän  ja 
 määrän yksikkökustannusten perusteella. Tunnistamalla tilaajan tiehankkeen 
laajuutta ja laatutasoa koskevat odotukset saadaan rakentamisen määrään 
perustuva kustannuspuite. 
Kustannuspuite säätelee suunnittelun yhteydessä tehtävien päätösten sisäl-
töä, mikäli päätösten kustannusvaikutukset tunnetaan.  Jos tehtävän päätöksen 
kustannusvaikutukset johtavat kustannuspuitteen ylittämiseen  on ennen suun-
nittelun jatkamista varmistuttava siitä, ettei löydettävissä ole teknisesti kelvol
-usla ja kustannusvaikutukseltaan  halvempia ratkaisuja (kuva 2). 
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Ohjaamaton hanke —* / 
/ 
/ 
/ 	 / 
"Kustannuspuite 
Yksityinen valintatilanne 
Kuva 2: Kustannuspuite ja suunnitelmia koskevien päätösten ohjaus. 
Kuten tulosjohtamisessakin tulostavoitteiden,  on myös kustannustavoitteiden 
oltava realistisia, mutta samalla haasteellisia. Se edellyttää, että suunnitelmien 
kustann uspuitteen tulee edustaa sellaista kireystasoa, joka vastaa taloudellisia 
suunnitelmaratkaisuja. 
Kustannuspuitteen asettamisen ja puitteessa pysymisen valvontaprosessia 
kutsutaan kustannussuunnitteluksi. Kyseessä on ennen kaikkea tiedon tuotta-
minen suunnittelupäätöksiä varten. 
Kustannussuunnittelu tarvitsee lähtötiedokseen tilaajan odotukset hankkeen 
laajuudesta ja laatutasosta eli hankeohjelman, jossa kuvataan tien hankeosat 
sekä niiden mitoitus. Hankeosina ovat väylä, yhteydet muuhun liikennever-
kostoon ja muut liikennejärjestelyt sekä järjestelmät. Kustannussuunnittelun 
tehtävänä on 
- 	laskea kustannuspuite hankeosien avulla 
- 	selvittää jatkuvasti, miten tehdyt päätökset vaikuttavat kokonaiskustan- 
nuksiin 
- 	tehdä vertailuja eri ratkaisuvaihtoehtojen kustannusvaikutuksista 
- 	etsiä hankkeen kustannuksia alentavia tai taloudellisuutta parantavia 
ratkaisuja. 
1.3 Kustannukset hankekohtaisessa suunnittelussa 
Suunnittelu on hierarkkisesti, asteittain vaihtoehtoja supistava päätöksente-
koprosessi, jonka lähtökohtana ovat liikennejärjestelmän suunnittelun liiken-
nepoliithset kannanotot  ja verkkopäätökset ja joka jakaantuu seuraaviin vaihei
-sun: 
liikennejärjestelmän ja tieverkon suunnittelu 
tarveselvitys 
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- 	yleissuunnitteluvaihe 
- 	tiesuunnitteluvaihe 
- 	rakennussuunnitteluvaihe 
- 	rakentamisvaihe. 
Liikennejärjestelmän suunnittelu on osa pitkän aikavälin yhdyskuntasuun-
nittelua. Laajimmillaan se on kaikkien tiikennemuotojen samanaikaista suunnit-
telua, jossa tieliikenne on yksi osa-alue. Sen tuloksina syntyy 
- 	liikennepoliittisia päämääriä ja tavoitteita, jotka koskevat lilkennetarvetta  
ja liikennemuotojen työnjakoa 
- 	tavoitteeltisia liikenneverkkoja 
- 	järjestelmän toteuttamisstrategioita 
- 	arvioita järjestelmän yhteiskunnallisista, taloudellisista  ja ympäristöllisistä  
vaikutuksista. 
Yksityiskohtaisimmillaan järjestelmän suunnittelu on kunkin liikennemuodon 
suunnittelua, joka tuottaa 
- 	eri liikennemuotojen verkot 
- 	verkon eri osien luokituksetja laatutasot 
- 	verkon kehittämisstrategiat 
- 	arviot verkkotason vaikutuksista. 
Tarveselvityksen sisältö vaihtelee selvityksen laajuuden mukaan.  Tar-
veselvitys voi koskea pitkää tiejaksoa tai yksittäistä rajattua kohdetta. Tar-
veselvitys voi myös liittyä verkkosuunnitteluun tai muuhun tiesuunnittelua 
koskevaan selvitykseen. Tarveselvityksen perusteella tehdään hankepäätös. 
Hankepäätöksessä otetaan kantaa hankkeen tarpeellisuuteen, ku reellisyyteen 
 ja jatkosuunnitteluun.  Kannanottoihin vaikuttavina tekijöinä ovat  mm. liikenne-
taloudelliset kannattavuuslaskelmat  ja arvio hankkeen kustannuksista. 
Kustannustarkastelujen luon ne on riippuvainen tarveselvityksen taajuudesta ja 
 perustuu hankkeen laajuutta  ja laatutasoa sekä toimenpiteitä koskeviin tietoi-
hin. 
Yleissuunnitelmassa hyväksytään tien yleispiirteinen sijainti, toiminnallinen 
ratkaisu, ympäristön hoitotoimenpiteet, vaikutukset  ja liittyminen muihin 
verkkoihin. Yleissuunnitelman perusteella tehdään hankkeen toteuttamiseen 
tähtäävä toimenpidepäätös. Yleissuunnitelmassa kuvataan hankkeen ohjelma 
 ja toimenpidepäätöksessä  asetetaan kustannustavoite. 
Tiesuunnitelma laaditaan hallinnollista käsittelyä varten  ja siinä on osoitettava 
tien suunta ja poikkileikkaus siten, että suunnitelman perusteella tiealue voi-
daan tarvittaessa merkitä maastoon. Tiesuunnitelmaan  on liitettävä arvio tien 
tekemisestä aiheutuvista kustannuksista. Tiesuunnitelma on oikeudellinen 
asiakirja, jolta hankitaan lain edellyttämä julkisuus sekä lausunnot  ja päätökset, 
jotka sallivat tiealueen haltuun ottamisen. Tiesuunnitelma hyväksytään vahvis-
tamispäätöksellä ja tien rahoituksen ollessa kunnossa tehdään tiepäätös. Kun 
tiepäätös on saanut lainvoiman, tienpitäjällä  on oikeus ottaa haltuunsa tiealue, 
mitä kutsutaan tieoikeudeksi. 
Rakennussuunnitelma on lopullinen tuotesuunnitelma, jossa kuvataan työn 
lopputulos yksityiskohtaisesti. Pienistä hankkeista voidaan tehdä yhdistetty tie- 
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ja rakennussuunnitelma, joka lähetetään kokonaisuudessaan hallinnolliseen 
käsittelyyn. 
Rakentamisvaiheessa tie rakennetaan tuotesuunnitelmien pohjalta. Raken-
tamisvaihe päättyy vastaanottopäätökseen, jossa tie todetaan valmiiksi ja 
 suunnitelmien mukaisesti tehdyksi. 
Tiesuunnittelun, rakennussuunnittelun ja rakentamisvaiheen aikana kustan-
nusarviot täsmentyvät sitä mukaa kun tehdään päätöksiä erilaisista suunnit-
teluratkaisuista. Ratkaisuja tehtäessä on huolehdittava ettei toimenpide- 
päätöksen perustana olevaa kustannusarviota ylitetä.  
1.4 Käsitteet 
Taloudellisuus on kustannusten ja tuotosten suhde. 
Edullisuus on kelpoisuuden tai laadun ja kustannusten suhde. 
Hankeohjelma on tilaajan hyväksymä hankkeen tavoitteet kuvaava asiakirja, 
joka kuvaa tilaajan odotukset tai vaihtoehdot tiehankkeen toteutukselle. 
Tuoteosa on yleiskäsite ja se erittelee eri hierarkiatasoilla hankkeen rakentei-
den osia ja komponentteja. Tuoteosien hierarkiatasoja ovat hankeosat  ja 
rakennusosat. 
Hankeosa on lopputuotteeseen kuuluva väylä ja väylän osa tai järjestelmä, 
jotka lopputuotteeseen kuuluvana antavat hyötyä tai ovat arvo tienkäyttäjälle tai 
sidosryhmälle. 
Rakennusosa kuvaa hankkeen tai hankeosan lopputuotteeseen  kuuluvaa 
rakenteet -nimikkeistön mukaista rakennusosaa vaatimuksineen. 
Tuotanto-osa kuvaa rakennusosan valmistamisen vaiheet. 
Tuoterakenne kuvaa, mitä tuoteosia hankkeeseen tai sen osiin kuuluu ja 
 kuinka paljon  ko. tuoteosia tarvitaan. 
Tuotantorakenne kuvaa mitä tuotanto-osia eli työ-  ja valmistusvaiheita ja 
 kuinka paljon panoksia tarvitaan tuoteosien tekemiseen. 
Rakennusosarakenne kuvaa hankkeen tai sen osien rakennusosat ja niiden 
määrät nimikkeistön mukaisesti eriteltyi nä. 
Panosrakenne kuvaa rakennusosan tuotanto-osat ja niiden panostarpeet. 
Panokset (resurssit) erittelevät hankkeen kustannukset syntytavan mukaan. 
Panoksina ovat työpanokset, kone- ja kuljetuspalvelut, aliu rakkapanokset, 
materiaalipanokset sekä energia ja rakennuttajan panokset. 
Kustannuspuite on alustavan hankeohjelman perusteella laskettu suunnitte-
lulle asetettava puite, jossa hyväksyttävien kustannusten  on pysyttävä mikäli 
ohjelmaa ei muuteta. 
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Kustannustavoite on tiehankkeen jatkosuunnitt&ulle asetettu puite hanke- 
ohjelman täsmennyttyä lopulliseksi. Suunnitelmien kustannusarviot eivät saa 
ylittää kustannustavoitetta ilman tilaajan päätöstä. 
Kustannussuunnittelu käsittää kaikki tehtävät, joilla estetään tarpeettomien 
kustannusten syntyminen ja joilla edistetään kustannuspuitteessa  ja kustan-
nustavoitteessa pysymistä. 
Hanke- ja rakennusosalaskenta ovat määrälaskentaa, joiden tarkoituksena 
 on  ottaa seiko tuotesuunnitelmista  ja selvittää hanke- tai rakennusosien määrät.
Määrälaskennan apuna käytetään tuoterakenteita, joilla ohjataan  ja nopeutetaan 
määräiaskentaa. 
Hankeosalaskelma on hankkeen hankeosiin perustuva kustannusarvio, jossa 
hankeosat on hinnoiteltu hankeosahinnastolla. 
Rakennusosalaskelma (rakennusosa-arvio) on hankkeen tai sen osien 
rakennusosittain tehty kustannusarvio, jossa rakennusosat  on hinnoiteltu 
rakennusosahinnastoiia. 
Standardi tarkoittaa vakioratkaisua ja kustannuslaskennan standardilia  ym-
märretään pitkäaikaiseksi tavoitteeksi asetettua ja toistuvaan käyttöön tarkoi-
tettua vakiotiedoin tehtyä laskeimaa iopputuotteen kustannuksista.  
2 HANKKEIDEN VÄLISET KUSTANNUSEROT 
 2.1  Rakennuskustannuksiin vaikuttavat tekijät  
Tienrakennushankkeiden kilometrikustannukset (mk/km)  vaihtelevat huomat-
tavasti; jopa tieluokaitaan ja poikkileikkaukseltaan samanlaisten hankkeiden 
kustannusvaihtelu on suuri. Vaihtelua on pyritty selittämään tekemällä kus-
tannusmalleja toteutuneista kustannuksista. Yleensä  mallien selitystehokkuus 
 on  ollut huono ja eri tutkimusten kustannusmallit ovat poikenneet toisistaan 
merkittävästi. 
Hankkeiden väliset kustannuserot aiheutuvat (kuva 3) 
- 	ohjelmasta 
- 	suunnitteluratkaisuista 
- 	olosuhteista 
- 	tuotanto- ja muista tekijöistä. 
Ohjelman merkitys on yleensä suurin. Ohjelma määrittää hankkeen laajuuden, 
joka kuvataan hankeosien tarpeena ja mitoitusperusteina.  
Hankkeen laajuus on tilaajan päätös tai valinta. Päätöksen tai valinnan perus-
tana ovat suunniteltavan tien luokka, mitoitustekijät (mitoitusvuosi  ja -liikenne), 
tiejärjestelyiden tarve ja maastosta, asutuksesta, liikenteestä tms. aiheutuvat 
hankeosatarpeet (vesistösillat, tunnelit, ympäristörakenteet, valaistus- 
järjestelmät). 
Tienrakennushankkeen suunnitelmien taloudellisuuden ohjaus 
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ma 	suunnitelma 	tuotanto hinta samassa 
kustannustasossa 
olosuhteiden aiheuttama 
kustannusero 
Hankkeiden väliset kustannuserot 
Kuva 3: 	Hankkeiden välisten kustannuserojen aiheutuminen ohjelma-, 
suunnittelu- ja tuotantovatheessa. 
Hankeosat ovat topputuotteeseen kuuluvia väyliä  ja väylän osia tai järjestelmiä, 
jotka lopputuotteeseen kuuluvina antavat hyötyä tai ovat arvo tienkäyttäjälle tai 
 sidosryhmälle.  Mitä enemmän hankeosia tarvitaan sitä suuremmat ovat
rakentamis- sekä käyttö- ja kunnossapitokustannukset.  
Tien liikenteell isen merkityksen kasvaessa ja taajamahan kkeissa ohjelman 
merkitys korostuu tieluokaltaan samanlaisissa hankkeissa. Alemmalla tieverkolla 
ohjelman kuvaukseen riittää usein tien poikkileikkauksen  ja siltojen tarpeen 
toteaminen. 
Ohjelmaltaan samanlaisten hankkeiden erot syntyvät suunnitteluratkaisuista ja 
 olosuhteista. Suunnitteluratkaisujen kustannuserot voivat olla merkittäviä  ja
 niitä aiheutuu  mm. seuraavista tekijöistä: 
suunnitelman yleisratkaisusta, esim: 
* 	eri linjausvaihtoehtojen vaikutus pohjanvahvistustoimenpiteiden 
määrään ja laatuun 
* 	tasausviivan korkeusasema 
* 	vesistöylityksen ratkaisu: maapenger + täyttö / siltaratkaisu 
* 	teiden risteämisen ratkaisu: yli -/al ikäytäväratkaisu 
järjestelmävalinnoista ja tuoteosien perusvalinnoista, esim: 
meluntorjuntaratkaisu (meluvalli / meluaita) 
saven/siltin stabilointi I massanvaihto 
 salaojitus / sivuojat 
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rakennusosien mitoituksesta tai ratkaisuista yksityiskohdissa, esim: 
* 	rumpujen mitoitus 
* 	suodatinkankaan/suodatinkerroksen  käyttö 
* 	vaihtoehtoiset materiaalit rakennekerroksien mitoitukseen 
* 	nurmetustapa 
* 	upotettu/liimattu reunakivi 
Yleistäen kustannuserojen syinä ovat 
erot rakennusosien määrissä 
erot rakennusosien laatutasossa ja siten hintatasossa 
erot saman hintatason rakennusosien yksityiskohdissa, mistä aiheutuu 
eroja rakennusosien yksikkähintoihin. 
Maa- ja kalliorakenteiden kustannuseroihin vaikuttavat lisäksi voimakkaasti 
materiaalien saatavuus ja kuljetusetäisyys sekä jalostuksen tarve, mikä aset-
taa suunnittelijan kustannustietoudelle erityisiä vaatimuksia. 
Hankkeen lopulliset kustannukset syntyvät toteutusvaiheessa. Toteutusvai-
heen yksikköhintojen vaihtelu aiheutuu urakkatarjousten yksikköhintojen erois-
ta, jotka syntyvät ajallisista ja paikallisista tekijöistä sekä urakoitsijan hintakilpai-
lukyvystä. Ajalliset erot ilmenevät hintamuutoksina (inflaatio). Paikalliset erot 
aiheutuvat ennen kaikkea materiaalin saatavuuteen sekä läjityspaikkoihin ja 
 materiaalin siirtoihin liittyvistä tuotantoratkaisuista. Myös rakennuttaja aiheut-
taa tuotantovaiheessa toimenpiteillään kustannuseroja vaikuttamalla esim. 
hankkeiden kestoon, urakkamuotoon sekä suunnitelmien selkeyteen  ja riskittö-
myyteen. 
Hankkeet ovat kustannusherkkyydeltään erilaisia. Herkkyys vaihtelee suh-
dannetilanneittain ja olosuhteittain. Liikenteellisesti tärkeät tiet ja taajama- 
hankkeet ovat erityisen herkkiä ohjelman  ja suunnittelun yleisratkaisun suh-
teen. Vaikeissa maasto-olosuhteissa korostuvat suunnittelun yleisratkaisut ja 
rakennusosien vaihtoehtovalinnat.  Yksinkertaisissa hankkeissa tuotanto- 
ratkaisujen merkitys on suuri. Suhdanteiden osalta on todettavissa, että 
matalasuhdanteen aikana ohjelmaltaan ja suunnitteluratkaisultaan kalliiden 
hankkeiden kustannukset halpenevat enemmän kuin halpojen hankkeiden 
kustannukset. 
Ohjelman kustannusvaikutusta voidaan vähentää vaiheittaisen rakentamisen 
avulla. Tie mitoitetaan pitkälle tulevaisuuteen - yleensä 20 vuoden päähän - 
ulottuvien liikenne-ennusteiden perusteella, minkä takia hankkeen valmistu-
mishetkellä laajuus on suuri sen hetken tarvetta ajatellen. Lisäksi liikenne- 
ennusteisiin ja mitoitusliikenteeseen liittyy epävarmuutta. Jotta lisälaajuuden 
rakentaminen tulevaisuudessa syntyvää käyttöä varten olisi perusteltua,  on 
lisälaajuuden rakentamiskustannusten oltava rakennushetkellä alhaisemmat 
kuin tulevaisuudessa eli rakentamiskustannuksissa  on saatava aikaan säästää 
verrattuna tulevaisuudessa tapahtuvaan rakentamiseen  (kuva 4). 
Rakentamiskustannuksissa tarvittava säästä on riippuvainen laskentakorko-
kannasta ja tarveajankohdasta sekä lisälaajuuden hoito- ja kunnossapitokus-
tannuksista. Säästön suuruutta laskettaessa on otettava huomioon myös 
liikenteelle ja ympäristölle aiheutuvat kustannukset ja haitat lisälaajuuden 
Tienrakennushankkeen  suunnitelmien taloudellisuuden ohjaus 
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rakentamisvaiheessa. Lisälaajuus parantaa yleensä liikenteen sujuvuutta  ja 
 turvallisuutta välittömästi, vaikkei toteutus olisikaan välttämätöntä heti. Hyöty 
aiheutuu kuitenkin liikenteelle eikä tienpitäjälle. 
Tiehankkeessa vaiheittaisen rakentamisen taloudellisuus on erilainen tien eri 
hankeosien osalta. Järjestelmät  on yleensä taloudellisesti tarkoituksenmukais-
ta tehdä tarveajankohtana; sen sijaan esimerkiksi siltojen leveyden määrittämi-
nen ja rakennusosien mitoitus on yleensä taloudellista tehdä tulevien tarpeiden 
perusteella.  
Kuva 4: Tien tulevaa käyttöä varten rakennetta van lisälaajuuden raken-
nuskustannuksissa ta,vitta va säästä laskettuna tarveajankohdan 
 ja  laskentakoron perusteella. Lisälaajuuden rakentaminen olisi 
voitava tehdä nyt 40 % halvemmalla kuin tulevaisuudessa mikäli 
tarve ilmenee vasta 10 vuoden kuluttua ja pääoman korkona 
 käytetään  5 %. 
2.2 Taloudellisuus 
Tierakennushankkeen suunnitelmien kustannusohjauksen tavoitteena  on pa-
rantaa hankkeen suunnitelmien taloudellisuutta. Tiesuunnitelman taloudel-
lisuudella ymmärretään tienkäyttäjän, ylläpitäjän sekä ympäristön  ja sidos- 
ryhmien tarpeiden ja odotusten tyydyttämistä mandollisimman pienin kustan- 
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nuksin. Tarpeet ja odotukset sisältävät erään taloudellisuuden osatekijän: 
laadun. Laadulla on useita ominaisuuksia ja se sisältää laajan vaihteluvälin.  
Tien laatuominaisuudet liittyvät tien käyttöön ja ympäristöön. Käyttöominai-
suuksia ovat mm. liikennäitävyys, turvallisuus, kunnossapidettävyys sekä sopi-
vuus tieverkkoon ja palveluihin. Ympäristöominaisuuksia eli koetta-
vuusominaisuuksia ovat suhde ympäristöön, esteettisyys, virikkeellisyys ja 
orientoitavuus. Laatuominaisuudet suunnitellaan tuotteeseen  ja ne määrittele-
vät tien laadun esimerkiksi liikenteenvälityskykynä, kantavuutena, tasaisuute-
na sekä turvallisena nopeutena. Laatutaso maksaa, koska se liittyy tuotteen 
ominaisuuksiin, rakennusosiin tai rakennusosien määrään. Korkealaatuinen tie 
on tasainen, leveä ja maisemaan sopiva. Toisaalta hyväkin tie saattaa sisältää 
tienkäyttäjälle, ylläpitäjälle tai ympäristölle vääriä ominaisuuksia. 
Taloudellisuus ja laatu liittyvät hyvin läheisesti toisiinsa  ja muodostavat arvo- 
keskeisen laadun. Arvokeskeisessä laatuajattelussa kustannuksia verrataan 
tarpeiden tyydyttämisen asteeseen eli voidaan puhua hyöty-kustannussuhteesta 
 tai laatutasosta. Laatuominaisuuksien  suhteen tie voidaan suunnitella noudat-
taen erilaisia laatuperiaatteita  (kuva 5a-d): 
a) kustannusorientoitunut laatu eli tie on halvimman minimitason täyttävä  
b) edullisuusorientoitunut laatu eli tie on edullisin vaihtoehdoista  
c) kelpoisuusorientoitunut eli tien laatuominaisuuksiin on satsattu 
d) normiorientoitunut eli tie on mitoitettu, suunniteltu ja rakenteet valittu 
ohjeiden mukaisesti. 
Erilaisista periaatteista tielle saadaan eri tieluokissa erilainen kalleustaso 
laadun suhteen. Taloudellinen kalleustaso edellyttää, että päättäjä valitsee 
tietoisesti ne laatuominaisuudet, joihin kannattaa  ja on tarkoituksenmukaista 
satsata tai joiden suhteen voidaan tinkiä, eli tielle tehdään ns. hankeohjelma. 
Laatuominaisuuksiin kuuluu myös ympäristön laatu, kuten erilaiset satsaukset 
ympäristöarkkitehtuuriin. 
Tielle on tyypillistä, että tieyhteyden eri  osat tai tien eri rakenteet voidaan 
suunnitella käyttäen erilaisia laatukriteerejä. Maisemallisesti, historiallisesti  tai 
kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen ympäristöön voidaan tehdä tavanomaisia 
teitä kalliimpia ratkaisuja. Toisaalta teollisuusalueilla  on tärkeätä, että tiet 
kestävät raskasta liikennettä. 
Suunnittelun aikana erilaisilla rakennusosilla, rakennusosien määrillä  tai 
rakennusosien laatuvaatimuksilla  saatetaan tiedostamatta vaikuttaa inves-
tointikustannuksia tai ylläpitokustannuksia nostavasti. Väärät laatuominaisuudet 
ovat taloudellisuutta huonontavia. 
Hinta ja kustannus eivät ole laatuominaisuuksia, vaan ne ovat laa-
tuominaisuuksien rinnalla vaikuttavia tekijöitä. Hinta  ja laatu ovat kuitenkin 
sidoksissa toisiinsa, sillä kalliilta ratkaisulta odotetaan parempaa laatua. J08 
ratkaisu ei ole sille asetettujen odotusten mukainen, sen laatua voidaan pitää 
aihaisena. 
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3 HANKEOHJELMA 
Kustannuspuitteella tarkoitetaan hankkeen tavoitehintaa, joka  on sama kuin 
tiehankkeen kannattavuuslaskelmissa käytetty investoinnin kustannusarvio  tai 
 tilaajan rahoitusmandollisuuksien mukainen satsaus. Kustannuspuitteen  on
perustuttuva hankeohjelmaan, jotta puite olisi realistinen. Hankeohjelmassa 
väylä kuvataan hankeosina. Hankeosat antavat hyötyä  tai ovat arvo tien 
käyttäjälle tai muulle intressiryhmälle ja ne ovat hinnoiteltavissa eri tavoin.  
Tien hankeosia ovat: 
- 	suunniteltavana oleva liikenneväylä 
- 	yhteydet muuhun liikenneverkkoon 
eritasollittymät  
samassa tasossa liittyvät liikenneväylät 
- 	muut liikennejärjestelyt 
väylien risteämiset eritasoratkaisuna 
kevyen liikenteen järjestelyt 
rinnakkaistien järjestelyt tms. 
- 	järjestelmät, joita ovat: 
* 	kuivatusjärjestelmä 
* 	liikenteen ohjaus- ja opastusjärjestelmä 
* 	valaistus- ja viestintäjärjestelmä 
* 	ympäristöjärjestelmät 
* 	palvelut. 
Liikenneväylänja sen yhteyksien sekä muiden liikennejärjestelyjen hankeosina 
ovat edelleen väyläosuudet, maasillatja vesistöylitykset. Erillisinäjärjestelminä 
kuvattavat hankeosat perustuvat useimmiten erillisiin itsenäisiin päätöksiin  ja 
 ne suunnitellaan usein omina kokonaisuuksina. 
Hankeohjelma  syntyy kandessa eri suun nitteluvaiheessa jatkuvasti tarkentuen. 
Hankekohtaisen tarveselvityksen yhteydessä laaditaan alustava han keohjel - 
ma,  joka yleissuunnittelun yhteydessä täsmennetään lopulliseen muotoonsa. 
Alustavassa hankeohjelmassa (lute 1) määritetään liikenneväylien, yhteyk-
sien ja muiden liikennejärjestelyiden laajuutta, laatutasoa  ja sijaintia koskevat 
tiedot suunnitteluvaiheen edellyttämällä tarkkuudella sekä tehdään alustava 
arvio järjestelmien tarpeesta. Alustavan hankeohjelman perusteella laaditaan 
yleissuunnittelun kustannuspuite.  Alustava hankeohjelma toimii yleissuunnit-
telun suunnitteluohjeena. 
Yleissuunnitteluvaiheessa ohjelma täsmennetään lopulliseksi hankeohjel-
maksi(liite 2),joka toimii jatkosuunnitteluvaiheiden suunnitteluohjeena. Lopulli-
sen hankeohjeln-ian avulla hankkeelle laaditaan  kustannustavoite. 
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Alustava ja lopullinen ohjelma poikkeavat toisistaan lähinnä järjestelmien ja 
liikennejärjestelyiden laajuuden sekä niihin liittyvien hankeosien osalta. Esim. 
 YVA-menettelyn seurauksena hankkeeseen saatetaan joutua tekemään uusia 
ympäristöjärjestelmiä tai tien suuntauksen muuttuminen saattaa edellyttää 
uusia liittymiä tai yhteyksiä asutukselle tai teollisuudelle. 
Alustavan ja lopullisen ohjelman erot ja niiden vaikutus kustannuksiin 
(kustannuspuite-kustannustavoite) on tunnistettava (ohjelman tarkistus,  lute 
3). Lisäksi ennen kuin suunnittelua jatketaan on tarkistettava rakentamisen 
määrää lisäävät päätökset ja eräissä tapauksissa myös investoinnin liikenne- 
taloudellinen kannattavuus.  
4 KUSTANNUSSUUNNITTELU 
4.1 Kustannussuunnitteluprosessin yleiskuvaus 
Tiehankkeen kustannusohjaus perustuu kustannuspuitteeseen ja suunnitel-
mien kokonaiskustannusten jatkuvaan laskemiseen. Hankeohjelmavaiheessa 
kustannussuunnittelun tarkoituksena on arvioida hankkeen kustannukset 
liukennetaloudellisia kannattavuuslaskelmia varten sekä määrittää hankkeen 
laajuus, tien luokka ja mitoitusperusteet sekä laatutasovaatimukset järjes-
telmille. Suunnittelun aikana kustannussuunnittelun tarkoituksena on testataja 
 verrata suunnitelmia jatkuvasti tavoitteisiin nähden (taulukko  1). 
Hankkeen yleissuunnittelua varten hankkeelle asetetaan alustava hankeohjel
-ma,  jonka avulla lasketaan kustannuspuite käyttäen määrä-  ja kustannustie-
dostoja sekä varaamalla kustannuksia esim. ympäristöjärjestelmiä varten. 
Hankeosien määrien selvittämiseen voidaan apuna käyttää viitetietoja, jotka 
ovat toteutuneiden kohteiden todellisia määrätietoja. 
Kustannuspuite muuttuu kustannustavoitteeksi yleissuunnittelun lopussa, kun 
hankeohjelma, suunnitelmat sekä tiedot maaston topografiasta  ja perusta-
misolosuhteista ovat täsmentyneet. Alustavanja lopullisen hankeohjelman erot 
tunnistetaanja erojen osalta tehdään hyväksymis-/hylkäyspäätös sekä tarvitta-
essa tarkistetaan hankkeen kannattavuus.  
Tie- ja rakennussuunnittelu- sekä rakentamisvaiheissa suunnitelman  kustan-
nusarviota - rakennusosalaskelmaa - ylläpidetään jatkuvasti käyttäen hyväksi 
tehtyihin ratkaisuihin ja rakennettavuusselvityksiin perustuvia tiedostoja. Kus-
tannusarviota verrataan kustannustavoitteeseen ja tehtyjä suunnitelmapää-
töksiä tarkistetaan. 
Kustannuspuite asetetaan ja suunnitelmien kustannusarviot tehdään  ja ylläpi-
detään käyttäen määrien kuvausta  ja rakennusosalaskentaa. Lisäksi tarvitaan 
kustannustiedostoja (kuva 6). 
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Kuva 6: Kustannuspuitteenja -tavoitteen asettaminen sekä kustannusarvi
-on  ylläpitäminen. 
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 KUSTANNUSSUUNNITTELU  
4.2 Kustannuspuitteen asettaminen 
Tienrakennushankkeen kustannuspuite  asetetaan hankekohtaisen tarveselvi-
tyksen ja siihen sisältyvän pääsuuntaselvityksen yhteydessä. Näissä suun-
nitteluvaiheissa kustannuspuite määrää hankkeen liikennetaloudellisen kan-
nattavuuden. 
Kustannuspuitteen asettamisvaiheessa  tiedetään tielle asetetut tavoitteet  ja 
 maasto-olosuhteet karttatietojen  ja al ustavan rakennettavuusselvftyksen avul-
la, minkä takia kustannuspuite lasketaan hankeohjelman avulla käyttäen mää-
rä- ja kustannustiedostoja (kuva 7). Määrätiedostot perustuvat karkeisiin 
laskennallisiin malleihin, joiden avulla on laskettavissa tien tärkeimpien raken-
nusosien normaalimäärät tien luokan, tien linjauksen, leikkaus/penger-suh-
teen, perusparantamisasteen sekä maasto-  ja tasaustyypin avulla. 
Väylien maa- ja kalliorakenteiden rakennusosien normaalimäärien arviointi 
voidaan tehdä mallinnuksella, joka perustuu karttatietojen avulla tehtyyn 
maastotyyppimääritykseen (taulukko  2), tien poikkileikkauksen mitoitukseen 
sekä tasauksen yleisratkaisuun (taulukko 3). 
Taulukko 2. Maastotyypit.  
Tasaisesti ja rauhallisesti kumpuileva pelto-  tai suoalue, jonka 
korkeuserot ovat pienet.  
2 Tasaisesti kumpuileva mäkinen maasto, jonka korkeuserot lyhyellä 
matkalla vaihtelevat vähän.  
3 	Jyrkästi kumpuileva, pienipiirteinen ja osin jyrkänteitä sisältävä 
maasto, jonka korkeuserot ovat suurehkot. 
Tienrakennushankkeen suunnitelmien taloudellisuuden ohjaus  
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Taulukko 3. Tasauksen yleisratkaisut.  
No Tasaustyyppi  Kuvaus 
Matala penger - matala tyypillinen kaikissa tieluokissa 
leikkaus, h <1 m maastotyypin 1 mukaisilla pelto- ja 
(h = keskimääräinen suoalueilla 
pengerkorkeus tai 
leikkaussyvyys)  tyypillinen alempiluokkaisilla teillä  ja 
vanhan tien päälle rakennettaessa 
myös kumpuilevassa maastossa  
tie kulkee usein korkeuskäyrien 
su untaisesti  
2 Keskikorkea penger - tyypillinen uuteen maastoon 
keskikorkea leikkaus, rakennettaessa 'keski-" ja 
1 <h <2 m korkealuokkaisilla teillä maastotyypin 2 
mukaisessa tasaisesti kumpuilevassa 
maastossa 
tie kulkee osittain korkeuskäyrien 
suuntaisesti 
3 Korkea penger - korkea tyypillinen uuteen maastoon 
leikkaus, 2 < h <3 m rakennettaessa "keski-' ja 
korkealuokkaisilla teillä maastotyypin  3 
mukaisessa pienipiirteisessä  ja jyrkästi 
kumpuilevassa maastossa 
tie kulkee usein korkeuskäyriä vastaan 
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4.3 Kustannustavoitteen asettaminen ja ohjelman tarkistus 
Tienrakennushankkeen alustava ohjelma tarkistetaan  ja kustannustavoite asete-
taan yleissuunnitteluvaiheen lopussa. Yleissuunnittelun lopussa alustavaa ja 
 lopullista ohjelmaa verrataan keskenään  ja tunnistetaan niiden väliset erot. Kun 
erot on hyväksytty, lasketaan lopullinen kustannustavoite. Lopullista hankeoh-
jelmaa ja sen mukaista kustannustavoitetta ei sen jälkeen enää muuteta, vaan 
jatkosuunnitelmien tulee pysyä lopullisen hankeohjelman  ja kustannustavoitteen 
 puitteissa. 
Yleissuunnitteluvaihe on kriittinen hankkeen kustannussuunnittelussa, koska 
siinä etsitään hankkeen linjaus sekä tasaus maastokäytävässä ja kiinnitetään 
rakennusosien suhteelliset määrät. Yleissuunnitteluvaiheessa suunnitelmien 
muuttaminen on vielä helpohkoa eikä viivytä hanketta. 
Yleissuunnittel uvaiheessa linjausvaihtoehtojen kustannusarviot  tehdään 
hinnoittelemalla järjestelmien tuoteosien sekä alustavista suunnitelmista ja 
täsmennetyistä rakennettavuusselvityksistä saatavien rakennusosien ta-
vanomaisia suunnittel uratkaisuja vastaavat määrät tuote-  ja tuotantoraken-
teisiin perustuvalla kustannustiedostolla, jolla hankkeesta saadaan realistinen 
kustannusarvio (kuva 8). Rakennusosien määrät lasketaan linjauksen, tasauk
-sen, rakennettavuusselvitysten  sekä niitä vastaavien määrätiedostojen avulla.
Määrätiedostot pohjautuvat poikkileikkauksen sekä eräiden keskeisten suun-
nitteluvalintojen vakiointiin  ja mallinnukseen. 
Yleissuunnitteluvaiheessa linjausvaihtoehtojen kustannusarvioita  verrataan 
jatkuvasti yleissuunnittelun kustannuspuitteeseen, minkä seurauksena tarvitta-
essa kehitetään suunnitelmia ja/tai täsmennetään ohjelmaa. Ohjelmaa muute-
taan siinä tapauksessa, että yleissuunnittelun aikana tulee ilmi tarpeita ohjel-
man täsmentämiseksi esim. YVA-menettelyn takia. Suunnitelmia kehitetään 
siinä tapauksessa, että ne eivät täytä alustavan ohjelman tavoitteita eikä ole 
perusteltua muuttaa tai täsmentää hankeohjelmaa. 
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5 TIEDOSTOT 
5.1 Suunnitelmien ohjauksen määrä- ja kustannustiedostot 
 5.11  Tiedostojen sisältö 
Tienrakennushankkeen suunnitelmien taloudellisuuden ohjauksessa tarvi-
taan tietoja rakennusosien määrästä ja niiden kustannuksista. Tiedot voidaan 
hankkia jokaista laskentakertaa varten erikseen  tai laskennan apuna voidaan 
käyttää tiedostoja. Tiedostojen käyttöön perustuvia laskentamenetelmiä kutsu-
taan standardikustannuslaskennaksi. 
Tiedostot perustuvat huolelliseen tutkimukseen  ja ne tehdään analyyttisesti tai 
 empiirisesti. Analyyttisesti tehty tiedosto  on aina tarkistettava empiirisellä
aineistolla tai koekäytöllä. Empiirinen aineisto kerätään erilaisilla menetelmillä 
 ja  eri tietolähteistä sen mukaan kuin käytön tarpeet edellyttävät. 
Suunnitelmien ohjauksessa tarvitaan tiedostoja 
ohjelmavaiheessa (hankekohtainen tarveselvitys ja yleissuunnitteluvaihe) 
kustannuspuitteen ja -tavoitteen asettamiseen 
yleis-, tie- ja rakennussuunnitteluvaiheissa suunnitteluratkaisujen jatku-
vaan testaamiseen ja valintaan sekä kustannusarvion ylläpitämiseen. 
Käyttötarpeiden takia tienrakennushankkeen ohjausmenettelyssä käytet-
tävien määrä- ja kustannustiedostojen  sisältö ja tarkkuustaso sekä osittain 
myös laadintaperusteet ovat erilaiset hankkeen eri suunnitteluvaiheissa. Erot 
ovat riippuvaisia siitä, kuinka paljon suunnitelmaratkaisuja on tehty ja paljonko 
hankkeen olosuhdetietoja tunnetaan  (kuvat 10 ja 11). 
Hankekohtaisen tarveselvityksen  yhteydessä ei yleensä tiedetä kuin tien luokka 
 ja  hankkeen yleiset mitoitusperusteet sekä alueen maastotyyppi topografian 
osalta. Yleissuunnitteluvaiheen aikana ohjelmaa ja maaston topografiaa koske-
vat tiedot täsmentyvät, mutta suunnitteluratkaisuja ei alustavaa linjausta  ja 
tasausta sekä tyyppipoi kkileikkausta lukuunottamatta tunneta kuin poikkeusta-
pauksissa. Tiesuunnittelun aikana tehdään lopullinen valinta väylän sijainnin  ja 
tasauksen osalta sekä päätetään liittymätyypit, muiden liikennejärjestelyiden 
tarve ja järjestelmien laatutaso. Rakennussuunnitteluvaiheessa mitoitetaan 
rakenteet, jolloin rakennusosien määrätiedot kiinnittyvät lopullisesti. Tuotanto- 
vaiheessa täsmentyvät materiaalien käyttö (massatalous), materiaalien laatu 
(tuotenimikkeet) sekä panosh innat. 
Eri suunnitteluvaiheissa ne tiedot, joita ei ole suunniteltu, korvataan tiedostojen 
normaalitiedoilla. Suunnittelun edetessä tiedot muutetaan vähitellen 
kohdekohtaisiksi. 
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 TIEDOSTOT  
Cu 
E 
jatkuva vertaaminen kustannuspuitteeseen ja 
Cu 	 eri vaiheiden rakennusosalaskelmiin 
> C) 
cu 
suunnitteluratkaisujen tuotantoratkaisujen  
Cu 	 £9 	valinta 	 valinta 
v 	V 	i 
I 	 I 
hanketta koskevien tietojen 
tilalla käytetään hyviä ratkaisuja 
vastaavia normaalitietoja 
hanketta koskevien tietojen 
täsmentyminen 
suunnitteluprosessi  
Kuva 10: Hanketta koskevien tietojen täsmentyminen. 
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TASO 1: Tiehankeja sen hankeosat 
Hankeosa 	 Maärä 	Yks 	Mk/yks 	Mk 	Suhteellinen määrä 
Mukailtu hanke Lismanaavan TH - Sodankylä 
TieN8l7väyläosuus 	 18300 	oem 	 1.000 
Silta 	 200 kansim2 1.000 
Järjestelmät 
- tekniset järjestelmät 
- palvelujärjestelmät 
- ynspäristojäzjestelmät 
TASO 2: Hankeosien tuoteosat 
Tuoteosat 	 Määrä 	Yks 	Mk/yks 	Mk Suhteellinen määrä 
Tie N817 väyläosuus 
- pengerosuudel 80 % ja leikkausosuudet 20 % väyläosuuden pituudesta 
- pohjanvahvlstukset 10 % pengerosuuden pituudesta 
Leikkausosuus 	 14640 	tiem 1.000 
Pengerosuus 3660 	oem 1.000 
Pohjanvahvistukset 	 370 oem 1.000 
TASO 3: Tuoteosien rakennusosat ja niiden normaalimäärät 
Rakennusosa 	 Määrä 	Yks 	Mk/yks 	Mk Suhteellinen maäm 
Leikkausosuus 
- maaleikkaus 90 % ja kallloleikkaus 10 % lelkkausosuuden pituudesta 
- maastotyyppl 1, tasaustyyppi I 
maaleikkaus 1.000 
kallioleikkaus 1.000 
raivaus/maaleikkaus 1.000 
raivsus/kslljoleikkaus i .000 
luiskaverhous/maaleikkaus  1.000 
luiskavedsous/kallioleikkaus 1.000 
akennekerrokset/maaleikkaus  1.000 
akennekerrokset/kallioleikkaus 1.000 
niskaojat/maaleikkaos  1.000 
aita/kallioleikkaus  i .000 
kulutuskerros 1.000 
TASO 4: Rakennusosat/suunnitteluratkaisut  
Nimike 	 Määrä 	Yks 	Mk/yks 	Mk Suhteellinen maara 
Luiskaverhous/maaleikkaus 
- nurmiverhous 
Nurmiverhous 1-luokka 1.000 
Nurmiverhous 11-luokka 1.000 
Nurmiverhous 111-luokka 1.000 
Nurmiverhous IV -luokka 1.000 
TASO 5: Tuotantoratkaisut  
Nimike 	 Mi 	Yks 	Mk/yks 	Mk 	Suhteellinen määrä 
Nurmiverhous 111-luokka 
Kylvi 	 1.000 
iyräys 1.000 
Taso 6: Panosrakenteet  
Nimike 	 Määrä 	Yks 	Mk/yks 	Mk 	Suhteellinen määrä 
Kylvö 
Tkpuhallus 	 1.000 
RM 	 1.000 
ohjelmasta ja 
rakennettavuua
-selvityksistä  
rakennusosien maata 
mallintamalla, 
olosuhteet 
rakennettavuus- 
selvityksistä 
I 
I 
Kuva 11: Esimerkki tienrakennustiedoston tasoista ja niiden sisällöstä. 
Tietojen täsmentyminen hankkeen suunnittelun edetessä edellyttää, että 
tiedostoja on voitava käyttää eri lähtötietojen perusteella. Lisäksi tiedostojen 
sisällön ja tarkkuustason tulee vastata hanke- tai rakennusosien merkitystä 
tiehankkeessa (taulukko 4). Toisaalta eri rakennusosien kustannusmerkitys 
vaihtelee eri tavoin maaston ja olosuhteiden mukaan (taulukko 5). 
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Taulukko 4. 	Esimerkkejä toteutuneiden hankkeiden hankeosien 
kustannusmerkityksestä eri hankkeissa prosentteina 
hankkeen kokonaiskustannuksista. 
Hankeosa  Mo-tie Valtatie Paikallistie 
2*11,75+ N10/7 N817 
kk 1 5 
väylä 65 81 90 
liittyminen muuhun  9 6 5 
liikenneverkkoon  
muut 6 2 0 
Ilikennejärjestelyt _____________ _____________ _____________  
järjestelmät 20 11 5 
Taulukko 5. 	Esimerkkejä toteutuneiden hankkeiden rakennusosa- 
nimikkeiden kustannusmerkityksestä suuntauksen paranta
-mishankkeista  eri maastoissa ja olosuhteissa prosentteina 
hankkeen kokonaiskustannuksista. 
Nimikkeet Valtatie (ei mo-tie) Maantie Paikallistie 
tasainenn 	mäkinen tasainen 	mäkinen tasainen 	mäkinen 
maasto 	maasto maasto 	maasto maasto 	maasto 
purku ja raivaus 6 8 10 5 6 7 
vahvistustyöt ei 6 ei 3 ei 2 
vahv. vahv. vahv. 
ojitus- ja putkityö 4 3 6 4 7 8 
maan ja kallion 25 34 19 47 17 31 
leikkaus- ja pengerrystyöt 
sitomattomat  28 19 36 21 49 29 
päällysrakennekerrokset 
sidotut 23 20 18 11 16 11 
päällysrakennekerrokset 
varusteet, 	laitteet, viimeis- 
telyt sekä liikenteenhoito 
sillat 4 ei siltoja ei siltoja 2 ei siltoja 3 
Huom! 	Pohjanvahvistuskustannusten osuus vaihtelee huomattavasti 
hankekohtaisesti. 
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5.12 Määrätiedostot 
Suunnitelmien kustannusohjausja alustavien kustannusarvioiden luotettavuus 
perustuu ensisijassa määrien hallintaan. Määrät pystytään hallitsemaan, kun 
tunnetaan hyvää yleistä tasoa edustavien suunnitelmien määrätiedot. 
Tienrakennushankkeen eri hankeosien kustannukset vaihtelevat eri olosuhteissa. 
Perinteisesti maarakenteiden rakennusosien määrät ovat riippuvaisia olosuh-
teista, minkä takia määrät tulee mallintaa vastaamaan erilaisia olosuhteita. Sen 
 sijaan järjestelmien, siltojen  ja tunneleiden rakennusosien  määrät saadaan
laskettua niille asetettujen vaatimusten perusteella. Siitä seuraa, että  tie- 
hankkeen määrätiedostot on tehtävä kandella eri tavalla: 
rakennusosien merkityksen perusteella 
rakennusosiln vaikuttavien muuttujien perusteella. 
Määrätiedostot tehdään käyttäen lähtätietoina hyviä ja taloudellisia suunnittelu- 
ratkaisuja. Maa- ja kalliorakenteisiin liittyvien rakennusosien mallinnuksen 
lähtötietoina ovat tyyppipoikkileikkaus sekä tien tasauksen  ja maanpinnan 
välinen korkeusero. Sillä tavalla mallinnetaan seuraavat rakennusosat: 
- 	leikkaus 
- 	penger ja rakennekerrokset 
- 	raivaus 
- 	verhous. 
Leikkauksen, penkereen ja rakennekerrosten, raivauksen sekä verhouksen 
mallinnus perustuu vakioratkaisuihin luiskakaltevuuden, kerrosratkaisujen, tien 
sivukaltevuuden jne. osalta. Muiden rakennusosien määrät mallinnetaan kulle-
kin rakennusosalle ominaisella tavalla. 
Suunnitteluratkaisujen määrät voivat poiketa mallinnuksen mukaisista määris-
tä, mihin vaikuttavat seuraavat  asiat: 
- 	tasausviivan ja maanpinnan välisen korkeuseron mittauksen epätark- 
kuus 
- 	käytettävän laskentamenetelmän epätarkkuus 
- 	tien ajoradan yksipuolinen kallistus 
- 	sivukalteva maasto 
- 	muut tekijät, kuten esim. pysäkit ja maapohjan laatu, jotka vaikuttavat 
poikkileikkaukseen muuttujiin.  
Poikkeamat voidaan suunnitteluratkaisujen täsmentymisen jälkeen ottaa 
huomioon tuoterakenteiden avulla. Tyyppiratkaisut muutetaan kohdekohtaisiksi 
sitä mukaan, kun ne tunnetaan. Jos suunnittelu tehdään käyttäen kol-
miulotteisuuteen perustuvia tiensuunnitteluohjelmistoja  ja maastomallia, mal-
linnuksen tarkkuus lisääntyy. 
Järjestelmien tuoteosat kuvataan vaatimusten perusteella käyttäen hyvin vaa-
timukset täyttävän viitesuunnitelman määriä  (kuva 12). Viitesuunnitelmien 
 mukaisia tuoteosarakenteita kutsutaan viitetiedostoksi. 
Tienrakennushankkeen suunnitelmien taloudellisuuden ohjaus  
38 	 TIEDOSTOT 
Valaistus/MO -tie (M-2x1 1 7517,5+6,5)/valaistusluokka Al Lm> 2 cd/rn2 
tuoteosat yks. suhteellinen määrä 
metallipylväs (H = 12 m, S =40 m)  kpl 25 kpl/km 
maakaapeli m 1150 rn/km 
Sp-Na 250 W/s - lamppu 50 kpl/km 
keskus 0,5 - 1 kpl/km 
Kuva 12: Esimerkki viitesuunnitelman mukaisesta tuoterakenteesta 
valaistuksen osalta. 
5.13 Kustannustiedostot 
Kustannustiedostoja käytetään laskettaessa tiehankkeen kustannusarvioita, 
suunnitteluratkaisujen kustannusvaikutuksia sekä tehtäessä vaihtoehtojen ver-
tailua. Kustannustiedoston avulla hinnoitellaan hankkeen tuote-  tai raken-
nusosien määrät. Määrät ovat joko määrä- tai viitetiedostoon perustuvia nor-
maalimääriä tai kohteen suunnitelmaratkaisujen määriä. Normaalimääriä pide-
tään suunnitelmien ohjauksen vertailutietoina. 
Kustannustiedostot tulee tehdä laskennallisempii risesti tuotanto-  tai panosra-
kenteita käyttäen, koska tiedoston  on sovelluttava käytettäväksi eri suunnitte-
luvaiheiden tarkkuustasolla. Tuotanto-  ja panosrakenteisiin perustuvat kustan-
nustiedostot on lisäksi ylläpidettävissä panosteri hintojen avulla. 
Tuotantorakenne kuvaa rakennusosien valmistamisen työvaiheet sekä keskei-
set kustann ushajontaa aiheuttavat tekijät. Panosrakenne kuvaa työvaiheissa 
käytettävät koneet, työvoiman sekä materiaalit ja tarvikkeet. Tuotanto- ja 
panosrakenteen tiedot vakioidaan keskimääräisiksi  tai yleisesti käytetyiksi sen 
 mukaan, mikä  on käytettävissä olevien lähtötietojen tarkkuustaso. Siten samaa 
tiedostoa voidaan käyttää eri tarkkuustasolla (kuvat 13 ja 14). 
Kustannustiedostoa tehtäessä määritetään tuotanto- ja panosrakenne sekä 
panostarve (menekit) laskennallisesti testausta varten samoista lähteistä kuin 
perinteisesti on käytetty toteutusvaiheen kustannusten laskemisessa (esim. 
 TS-kortit ja viitetiedot). Hintatietoina käytetään panoshinnastoja. 
Testauksessa verrataan laskennallisesti määritettyjä  ja todellisia, empii risiä 
kustannuksia keskenään rakennusosittain ja hankkeittain. Laskennallinen tie-
dosto saatetaan todellisuutta vastaavaksi muuttamalla panostarpeita ja vakioi-
tuja muuttujatietoja. Empiirisenä aineistonatesteissä  käytetään urakkatarjousten 
tarjoushintoja ja tarjouslaskennassa käytettyjä suunnitelmia sekä tarjousten 
perustana olleita tuotantosuunnitelmia (massansiirtosuunnitelma, konevalinnat). 
Suunnitelmien kustannusohjauksessa kaikki kustannustiedostot on periaat-
teessa tehtävissä tuotanto- ja panosrakenteiden avulla. Kustannuspuitteen 
asettamisessa tarvittava karkeustaso johtaa kuitenkin lähes kaikkien tietojen 
vakiointii n, minkä takia kustannusennustettavuuden aikaansaamiseksi  on väy-
län mallinnettujen määrätietojen hinnoittelu tehtävissä luotettavimmin erillisellä, 
käytettyä erittelyä vastaavalla kustannustiedostolla. 
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Tiedostojen puuttuessa voidaan käyttää viitetietoja, kun viitetiedot korjataan 
kohdetta vastaavi ksi eroe rittelyjä käyttäen. 
11121 Un I1Wl WI 
materiaalien 
 palkkaIasto 
työvaiheet 	panos- 	hintatieto 	konevuokra - 
tarve tiedosto 
työmenekki- 
fiedosto 
materiaalimenekki
-tiedosto  
Kuva 13: Rakennusosien kustannustiedoston periaate. 
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TASO Tunnetut tiedot Vakio- ja keskiarotiedot Kustannus 
1 MITOITUST1ETO koko: d = 400 - asennussyvyys 752 ,-Im 
TIJNNETAAN materiaali: betoni - maalaji 
- perustaminen 
- työskentelyolosuhteet 
- tuotantoratkaisut 
2 SUUNNITTELU-  koko: d = 400 - tuotantoratkaisut 747 ,-/m 
RATKAISU materiaali: betoni * kuljetusetäisyydet  
TUNNETAAN asennussyys: 2,3 m *  koneet 
maalaji: silttimoreeni *  työryhmät 
perustaminen: tasaus- 
kerros 0,20 m 
työskentelyolosuhteet: 
tielinja, ei yleistä 
liikennettä 
3 TUOTANNON  koko: d = 400 - koneet 762 ,-/m 
YLEISRATKAISU  materiaali: betoni - työryhmät 
asennussyys: 2,3 m - panoshinnat 
maalaji: silttimoreeni 
perustaminen: tasaus- 
kerros 0,20 m 
työskentelyolosuhteet: 
tielinja, ei yleistä 
liikennettä 
kuljetusetäisyydet: 
- läjitys 2 km 
- taytlömaa 4,5 km 
4 TUOTANTO- koko: d = 400 - panoshinnat  758 ,-/m 
RATKAISU materiaali: betoni 
asenriussyvyys: 2,3 m 
maalaji: silitimoreeni  
perustaminen: tasaus- 
kerros 0,20 m 
työskentelyolosuhteet: 
tielinja, ei yleistä 
liikennettä 
kuljetusetäisyydet: 
- läjitys 2 km 
- täyttömaa 4,5 km 
koneet: 
- kaiu ja täyttö: KKH14H 
- tiistys: IL 05 
- kaiojen asennus:KA8NL 
- kuljetus: KA6 
työryhmä: 2RM  
Kuva 14: Rakennusosatiedosto (viemäriputki) eri karkeustasoilla. 
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5.2 Rakennettavuusselvitykset 
5.21 Rakennettavuusselvitysten  merkitys 
Hankeohjelman tekeminen ja kustannustavoitteen asettaminen sekä hyvän ja 
 taloudellisen suunnittelu ratkaisun aikaansaaminen edellyttävät nykyistä tehok-
kaampaa maaperä- ja maasto-olosuhteiden huomioimista suunnittelun kaikis-
sa vaiheissa. Tehokkain työväline maaperäolosuhteiden hallintaan on vaadit- 
tavalla tarkkuudella tehtävä rakennettavuusselvitys. Rakennettavuusselvityksillä 
dokumentoidaan eri suunnitteluvaiheissa saadut tiedot maaperäolosuhteista  ja 
kallionpinnan asemasta sekä jalostetaan tiedot rakentamisolosuhteita kuvaa-
vaksi tiedostoksi. 
Rakennettavuusselvitysten perusteella voidaan arvioida tien perusta-
misolosuhteet sekä tierakenteeseen maa- ja kallioleikkauksista saatavien 
materiaalien laatu. Lisäksi voidaan alustavasti arvioida materiaalien saata-
vuutta tielinjalta sekä materiaalien kelpoisuutta. 
Rakennettavuusselvitykset tulostetaan rakennettavuuskarttoina  ja taulukoina. 
Rakennettavuuskartoissa esitetään maaperän geotekniset olosuhteet  ja toi-
menpiteet sekä tien leikkausalueista saatavien materiaalien laatu, mikäli tieto 
 on  olemassa. Rakennettavuuskarttoihin liittyy erillinen perustamiskus-
tannustiedosto, joka perustuu pehmeikköjen kantavuuden  ja syvyyden sekä 
pengerkuorman perusteella valittuihin tyyppiratkaisuihin. 
Rakennettavuusselvityksillä voidaan tehostaa suunnittelijoiden välistä yhteis-
työtä (vaihtoehtojen luominen  ja niiden arviointi, muutosten vaikutusten arvioin-
ti) sekä havainnollistaa sidosryhmille eri linjausvaihtoehtojen rakentamisolosuh-
teiden eroja.  
5.22 Rakennettavuusselvitysten laatiminen  
Lähtöaineiston kokoaminen 
Rakennettavuusselvitysten laatimiseen tarvittavaa lähtömateriaalia ovat: 
- 	peruskartat 1:20 000 ja 1:10000 
- 	maaperäkartat (Geologinen tutkimuskeskus, GTK) 1:100 000 ja 1:20000 
- 	olemassa olevien pohjatutkimustietojen kokoaminen ja siirto pohjatutkimus- 
rekisteriin 
- 	ilmakuvat ja niiden perusteella laadittu maastomalli 
Lähtömateriaalin jäsentäminen 
Lähtömateriaali jäsennellään määrittelemällä geotekniset  ongelma-alueet ja 
jaottelemalla ne eri tyyppeihin. Lisäksi selvitetään lähtöaineiston puutteel-
lisuudet. 
Lähtöaineiston täydentäminen 
Lähtöaineistoa täydennetään maastokäynneillä ja maastotarkasteluilla sekä 
täydentävillä pohjatutkimuksilla suunnitteluvaiheen mukaan. Täydentävät pohja- 
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tutkimukset tehdään vaiheittain: ensimmäisessä tutkim usvaiheessa suorite-
taan orientoivia kairauksia esimerkiksi pehmeikköjen syvyyden ja kallionpinnan 
 korkeuden määrittämiseksi. Toisessa tutkimusvaiheessa kairaukset kohdiste-
taan geoteknisesti vaativimmille alueille (esim. pehmeiköt, kallio-  ja maaleik-
kaukset, liittymäalueet ja merkittävät siltapaikat) 
Rakennettavuuskartat 
Lähtöaineiston ja täydentävien tutkimusten perusteella laaditaan tarvittavat 
rakennettavuuskartat, joihin kuuluvat 
geotekninen maaperäkartta 
pohjanvahvistustoimenpidekartta 
materiaalikartta (maa- ja kallioleikkauskartta). 
Maaperäkartassa esitetään kallio-ja moreenialueet, harjualueet sekä pehmeik-
köalueet käyttäen geoteknistä maalajiluokitusta. Pohjanvahvistustoimen-
pidekartassa esitetään pehmeikköalueiden geotekniset toimenpiteet  (kuva 15). 
Materiaalikartassa esitetään mandollisista tien leikkausalueista saatavien kallio- 
ja maamassojen laatu (kuva 16). 
Rakennettavuuskarttoja täydennetään  ja tarkennetaan suunnittelun kuluessa 
pohjatutkimustietojen perusteella. 
5.23 Rakennettavu usselvitysten sisältö ja tu losteet 
Hankekohtainen tarveselvitys/pääsuuntaselvitys 
Hankekohtaiseen tarveselvitykseen sisältyvässä pääsuuntaselvitysvaiheessa 
 haetaan maastokäytävä, jonka alueelle tuleva tieli  nja sijoittuu. Maastokäytävän 
laajuutta rajoitetaan jossain määrin rakennettavuusselvitysten avulla väittä-
mällä tielinjan suuntaamista perustamiskustannuksiltaan kalliisiin maastokoh
-tim. 
Hankekohtaisen tarveselvityksen rakennettavuusselvitykset  perustuvat geolo-
gisten maaperäkarttojen 1:100000 ja 1:20000 tulkintaan sekä maastotarkaste-
luihin. Tulkinnassa hyödynnetään alueelta mandollisesti löytyvät vanhat pohja- 
tutkimukset. Pehmeikköjen syvyyden ja lujuuden alustavaa arviointia varten 
tehdään alustavia pohjatutkimuksia riskipaikoilta, esimerkiksi  1 painokai raus ja 
 1 siipikairaus /1 ...2 tie-km  ottaen huomioon tien luokka. 
Pohjanvahvistuskustannukset arvioidaan vakioratkaisuihin perustuvina pohjan-
vahvistuskustannuksina mklpohjanvahvistettava tie-m. Rakennettavuuskartan 
tulostusmittakaavana käytetään joko 1:50 000 tai 1:100 000. 
Yleissuunnitteluvaiheen rakennettavuusselvitys 
Pääsuuntaselvitysvaiheen tuloksena on maastokäytävä sekä tiedot maasto- 
käytävällä olevista aiemmista pohjatutkimuspisteistä. Yleissuunnitteluvaiheessa 
haetaan tielinjan paikkaa maastokäytävässä. 
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Yleissuunnitteluvaiheen rakennettavuusselvitykset perustuvat geologisten 
maaperäkarttojen ja al ustavien kairausten tul kintaan. Rakennettavuuskarttojen 
tulostusmittakaava on peruskartan  mukaan joko 1:10000 tai 1:20 000. 
Maaperäselvitysten laatu ja tarkkuus ovat riippuvaisia tien luokasta (moottori-
väytä!paikallistie). Esimerkiksi liikenteellisesti merkittävillä isoilla teillä korostuu 
pohjaolosuhteiden vaikutus, kun taas alempiluokkaisella paikal listiel  lä kerros- 
rakenteet ja pohjarnaan routiminen voivat olla kantavilla pohjamailla oleellisia 
 koko  hankkeen kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. 
Pohjanvahvistuskustannukset perustuvat pehmeikkösyvyyteen sekä raken-
teiden ja liikenteen aiheuttamiin kuormiin. Tulos esitetään muodossa mk! 
pohjanvahvistettava tie-rn. 
Rakennettavuusselvitysten yhteydessä tehdään pohjavesialueiden suojelu- 
tarpeen kartoitus. Pohjaveden suojauskustannukset otetaan huomioon 
rakentamiskustannuksia lisäävänä tekijänä. 
Tiesuunnittel uvaiheen rakennettavuusselvitykset 
Tiesuunnitteluvaiheessa rakennettavuusselvityksiä tarkenrietaan  vain erillis-
kohteittain laatimalla erillinen maaperämalli (esimerkiksi eritasoliittymä, laaja 
vaihteleva pehmeikkö tms.). Tiesuunnitteluvaiheessa erillisiä rakennettavuus-
selvityksiä tehdään ainoastaan tarvittaessa. 
Rakennettavuuskartat laaditaan kairausten pohjalta tehdyn ATK-pohjaisen 
maaperämallin avulla ja niissä esitetään mm. saven syvyyskäyrästöt sekä 
kallionpintamalli. Tulostusmittakaavana käytetään  1:2000. 
Pohjanvahvistuskustannukset perustuvat pehmeikkösyvyyteen sekä raken-
teiden ja liikenteen aiheuttamiin kuormiin. Tulos esitetään muodossa mk! 
pohjanvahvistettava tie-rn. 
Siltapaikkojen rakennettavuus  
Kohtiin, joihin rakennetaan taitorakenteita kuten esimerkiksi sillat, tehdään 
tielinjaa tarkempia rakennettavuusselvityksiä. Rakennettavuusselvitysten avulla 
määritetään alustavasti paalupituus esimerkiksi  5 mjaolla sekä keskimääräinen 
perustamiskustannus paalupituuden mukaan. Rakennettavuusselvityksessä 
 on mm. kuivatuksen  vuoksi otettava huomioon, onko kyseessä yli vai ali 
menevä väylä. Kustannuksissa  on myös otettava huomioon tulopenger (esim. 
noin 20 m matkalla). 
Yhteenveto rakennettavuuskarttojen laatimisesta  ja käytöstä on esitetty taulu-
kossa 6. 
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Taulukko 6. 	Rakennetta vuusselvitykset tiehankkeen kustannusten 
arvioinnissa. 
PÄÄSUUNTASELVITYS YLEISSUUNNITTELU I 	TIESUUNNITTELU 
Taso Yleisplirteinen rakennetta- Varsinainen rakennettavuus-  Osa-alueen maaperämalli 
vuusselvitys kartta 
Tehtävä haetaan maastokäytävä *  haetaan tielinjan paikka - tuotetaan valituilla osa -alueilla 
rnaastokaytavassä esim. tien tai eritasolirifyman yksityis- 
kohtaisen suunnittelun tukeminen 
Lähtö- * geologiset kartat 1:100 000 ja * geologiset karlat * yleissuunnitelman pohja- 
materiaali 1:20 000 tutkimukset 
alustavat kairaukset 
vanhat kairaukset 
Lisä- pohjatutkimukset maastokäytäväkohtainen 'valitun tielinjan 
tiedot riskipaikoissa pohjatutkimus pobjatulkimus 
'ATK-pohjainen maaperämalli 
Tulostus ja - mittakaava 1:50000.1:100000  mittakaava 1:10 000.1:20000 - mittakaava 1:2000 
esitystapa - vakioratkaisuihin pohjanvahvistuskustannukset * pohjanvahvistuskustannukset  
perustuva pohlanvahvistuskustannus perusluen pehmeikön syvyyteen, perustuen pehmeikön syvyyteen, 
mklpohjanvahvrstetlava tie -rn rakenteista sekä liikenteestä tulevaan rakenteista sekä liikenteestä tulevaan 
kuormitukseen kuorrnäukseen 
(mklpohjanvahvistetitava tie -rn) (rnk/pohjanvahvistettava tie-rn) 
'massa- ja materiaalialueet 
leikkaussyvyyden perusteella 
- tehdään tarpeen mukaan 
valituta osa-alueelta 
Erityiskysy 'pohjavesialueiden selvittäminen 'pohjaveden suojaustarpeet  osa-alueiden geoteknisten erityis- 
mykset routiminen kantavilla pohjamailla kysymysten yksityiskohtaiset 
(alempiluokkaineri  ratkaisut 
____________ ________________________________________  tieverkko) _________________________________________  
Sillat 	* ei tarvetta 	 * keskimääräinen perustamis- 	 'ei tarvetta 
kustannus 
paalupituuden mukaan 
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Kuva 15: Esimerkki rakennetta vuuska rtasta pohjanvahvistustoimenpiteiden 
osalta. 
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5.3 Kohdekohtaiset materiaalitiedostot  
5.31 Maa- ja kalliomateriaalit  
Hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa kohteeseen tarvittavien maa-  ja kaI-
liomateriaalien määrien arviointi perustuu yleisiin mallinnettuihin määrätiedos-
toihin. Suunnitteluprosessin lopussa mallinnetut määrät muuttuvat kohdekoh-
taisiksi määräluetteloiksi,jossa määrät  on eriteltytiehankkeelta saatavien maa- 
ja kalliomassojen osalta niiden käyttökelpoisuuden mukaan ja rakenteisiin 
tarvittavien maa- ja kiviainesten osalta vaatimusten mukaan. Suurissa hank-
keissa erittely tehdään myös sijainnittain. Riittävän tarkat lähtötiedot massojen 
määristä ja laadusta edellyttävät nykyistä suurempaa panostusta pohja- 
tutkimuksiin ja niiden analysointiin erityisesti ns. kantavilla pohjamailla. 
Kustannusten hallinnan kannalta on tärkeätä pitää maa- ja kalliomassojen 
logistiset kustannukset pieninä, mikä edellyttää vaihtoehtoisten tasausten, 
rakenteiden ja materiaalien käyttötapojen tutkimista. Maa- ja kalliomassojen 
minimoinnin lisäksi kustannusten minimointi ja hallinta edellyttävät massa- 
tasapainoa hankkeen eri osissa. Massatasapainotarkasteluissa materiaalien 
 on  oltava kelpoisuudeltaan ja vaatimukseltaan samanlaisia.  
5.32 Linjan ulkopuolelta tulevat ja korvaavat materiaalit 
 5.321 Yleisperlaate 
Suunnitteluratkaisun ollessa sellainen, että tiehankkeen maa-  ja kalliomassat 
 eivät riitä  on hankkeelle hankittava materiaaleja ulkopuolelta tai esitettävä
materiaaleja säästäviä suunnitteluratkaisuja. 
Massavajaus täytetään ensisijassa muilta hankkeilta saatavilla maa- ja 
kalliomassoilla tai mikäli nämä eivät riitä käytetään varamaapaikkoja  ja ostoja. 
Tulevaisuudessa joudutaan mandollisesti käyttämään enemmän kallio-  ja 
maamassoja korvaavia teollisuuden sivutuotteita. Myös heikkolaatuisten maa- 
massojen käyttöä voidaan lisätä, jos niitä kyetään kilpailukykyisesti jalosta-
maan. 
5.322 Korvaavien materiaalien tiedosto  
Tiehankkeen suunnittelun yhteydessä teollisuuden sivutuotteiden saatavuu-
desta, käyttökelpoisuudesta ja kustannustasosta tehdään erillinen tiedosto. 
Korvaavien materiaalien tutkimisen merkitys lisääntyy tulevaisuudessa,  jos 
ylijäämämateriaalien läjityskustannukset kasvavat aiheuttamisperiaatteen poh-
jalta ja luonnonmateriaalien saatavuus huononee. Euroopassa peritään huo-
mattavan korkeita maksuja hyötykäyttöön soveltuvien ylijäämä-  ja jätemateri-
aalien läjityksestä (esimerkiksi Saksassa 200 DEM/m 3). Kokonaistalou-
dellisuuden näkökulmasta on järkevää pyrkiä hyödyntämään mandollisimman 
suuri osa tienrakennuksessa syntyvistä heikkolaatuisista leikkausmassoista 
sekä korvaamaan hyvälaatuisia luonnonkiviaineksia teollisuuden sivutuotteilla. 
Korvaavia materiaaleja voidaan käyttää  mm. pohjanvahvistuksissa sekä penger
-ja päällysrakenteissa. 
Tienrakennushankkeen suunnitelmien taloudeflisuuden ohjaus 
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Pohjanvahvistuksessa mandollisia ratkaisuja ovat esimerkiksi 
matalien massanvaihtojen korvaaminen massastabiloinnilla savi-, lieju - 
ja turvemailla 
teollisuuden sivutuotteiden käyttö stabilointien sideaineena. 
Penger- ja päällysrakenteessa voidaan luonnonkiviainesten käyttää vähentää 
- 	hyödyntämällä rakenteeseen sellaisenaan soveltumattomia esimerkiksi 
stabiloimalla käsiteltyjä savi-, siltti- ja moreenimassoja 
- 	käyttämällä sidottuja kerroksia 
- 	hyödyntämällä tierakenteeseen  sellaisenaan soveltuvia teollisuuden sivu- 
tuotteita 
- 	käyttämällä mekaanisesti käsiteltyjä (murskaus, seulonta)  tai huokos- 
tettuja moreenimassoja 
- 	hyödyntämällä murskattua purkubetonia tai betoniteollisuuden ylijää- 
mäbetonia.  
Korvaavien materiaalien hyätykäyttö edellyttää, että rakennettavuusselvitysten 
teon yhteydessä selvitetään potentiaaliset teollisuuden sivutuotteet suunnitte-
lualueella. 
5.323 Korvaavien materiaalien tiedoston laadinta 
Korvaavien materiaalien tiedosto laaditaan kolmivaiheisesti  ja siinä esitetään 
korvaavien materiaalien tuotteet, materiaalien laatu, soveltuvuus tien raken-
nusmateriaaliksi sekä tarvittavat jalostustoimenpiteet. 
Ensimmäisessä vaiheessa tehdään tiedosto toimittajista, materiaalin laadusta 
sekä vuotuisista määristä (taulukko  7). 
Toisessa vaiheessa tiedostoa täsmennetään siten, että vaihtoehtoisten mate-
riaalien käytän kustannusvertailut voidaan tehdä riittävällä tarkkuudella. Lisäksi 
tehdään tarvittavat sivutuotteiden käytän  tai huonolaatuisten materiaalien jalos-
tuksen edellyttämät laboratoriotutkimukset. 
Kolmannessa vaiheessa laaditaan yksityiskohtaiset suunnitelmat kohteeseen 
teknisesti ja taloudellisesti soveltuvista sivutuotteita hyödyntävistä rakenteista. 
Tienrakennushankkeen suunnitelmien taloudellisuuden ohjaus  
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Taulukko 7. 	Esimerkki korvaavien materiaalien tiedostosta Pirkanmaan 
alueelta.  
Teollisuuslaitos 	 Jätemateriaalit 	Vuosikertymä  
Metsä-Serla voimalaitostuhka  1 500 t 
Lielahti 
Tampere 
Nokia Lämpövoima  Oy lentotuhka 7 200 t 
Nokia arinatuhka 500 t 
YPT Tervasaari kuorimuju 3 000 t 
Valkeakoski 
Kemira Fibres Oy voimalaitostuhka  8 000 t 
Valkeakoski  
Tampere Sähkölaitos turvetuhka 14 000 t 
arinahiekka  
Sena Oy Mänttä 	voimalaitostuhka 	10 300 t 
Tienrakennushankkeen  suunnitelmien taloudellisuuden ohjaus 
YHTEEN VETO 
6 YHTEEN VETO 
6.1 Ohjausprosessi  
Tutkimuksen tavoitteena oli 
kehittää tienrakennushankkeen suunnitteluprosessia siten, että hank-
keen suunnittelun aikana tehtyjen päätösten kustannusvaikutukset tun-
netaan suunnitelman pitämiseksi asetetun kustannustavoitteen mukaise-
na 
esittää suunnitelmien ohjausmenettelyssä tarvittavien tiedostojen laati-
misperiaatteet ja rakenne. 
Tutkimuksen esimerkkihankkeena  on käytetty Hämeen tiepiirin tilaamaa ja 
Viatek-Yhtiöt Oy:n suunnittelemaa vt3 littala-Kuiju - tiehanketta. Esimerkki- 
hankkeesta on tehty mm. hankeohjelmat ja suunnitelma ohjaustoimenpiteistä. 
Tienrakennushankkeen suunnitelmien ohjausmenettely perustuu 
suunnitelmia koskevien kustannustavoitteiden asettamiseen 
suunnitelmien tavoitteisuudenmukaisuuden tarkistamiseen. 
Ohjausmenettely toteutetaan ohjaamal la suunnitelmien sisältöä koskevia pää-
töksiä eri valintatilanteissa. 
Kustannustavoitteiden asettaminen edellyttää hankkeen laajuuden  ja laatu-
tason määrittämistä hankkeen ohjelmavaiheessa sekä hankkeen ympäristön  ja 
 olosuhteiden rakennettavuuden selvittämistä. Tavoitteiden asettam  isen jäl-
keen tarkoituksena on pitää hankkeen laajuus, laatu  ja kustannukset tavoit-
teiden mukaisina testaamalla ja vertaamalla suunnitelmia tavoitteisiin nähden. 
Tienrakennushankkeen hankeohjelma syntyy kandessa eri suunnitteluvai-
heessa. Hankekohtaisen tarveselvityksen yhteydessä laaditaan alustava hanke- 
ohjelma, joka yleissuunnittelun yhteydessä tarkistetaan lopulliseksi hankeohjel-
maksi. Alustavan hankeohjelman avulla laaditaan yleissuunnittelun kustan-
nuspuite ja lopullisen hankeohjelman avulla hankkeen kustannustavoite. 
Ohjausmenettelyn apuna tarvitaan aktiivista kustannussuunnittelua  ja kustan-
nusarviolaskentaa, joiden avulla voidaan laatia 
realistinen, hankkeen ohjelmaa vastaava kustannuspuite tai -tavoite 
käytettävästä lähtötiedosta riippuen 
suunnitteluratkaisujen mukaiset kustannusarviot, jotta suunnitelmien 
rakentamiskustannuksia voidaan seurata  ja verrata niitä asetettuun 
kustannustavoitteisiin. 
Kustannussuunnittelu ja kustannusarviolaskenta  toteutetaan asteittain tarken-
tuvien määrä- ja kustannustiedostojen sekä kohdekohtaisten rakennettavuus-
selvitysten avulla. Tiedostojen käyttöön perustuvia laskentamenetelmiä kutsu-
taan standardikustannuslaskennaksi. 
Tienrakennushankkeen suunnitetmien taloudellisuuden ohjaus 
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Tiedostot sisältävät suunnittelun alkuvaiheissa vakioina pidettäviä määrä-  ja 
kustannustietoja. Vakiotiedot ovat määrien osalta hyvää yleistä tasoa edustavia 
normaalimääriä ja kustannusten osalta käytettyä erittelyä vastaavia kustannuk-
sia. 
Suunnittelun edetessä määrät ja kustannukset täsmentyvät ja korvautuvat koko 
 ajan suunnitteluratkaisujen mukaisiksi suunnitteluratkaisujen täsmentyessä. 
Suunnittelun loppuvaiheessa määrätiedot ovat kohdekohtaisia, mutta  kustan-
nustiedot perustuvat tiedostoihin.  
6.2 Suositukset  
Ohjausprosessin käyttöönoton edellytyksenä on eri suunnitteluvaiheita vastaa-
vien määrä- ja kustannustiedostojen laadinta. Tiedostojen tulee olla asteittain 
tarkentuvia, jotta käytettävän tiedon tarkkuustaso vastaa  koko suunnthelu
-prosessin ajan tehtyjä suunnitelmia. Ohjelmavaiheessa tiedostot perustuvat 
rakennusosien karkeaan mallinnukseen linjauksen, poikkileikkauksen, maas-
totyypin ja alustavien rakennettavuusselvitysten avulla. Jatkosuunnitteluvai-
heessa tiedostot täsmentyvät eri suunnitteluvaiheissa tehtyjen suunnitelmien 
mukaisiksi. 
Tehokkain keino ohjausprosessin käyttöönottamiseksi on vaatia suunnitte-
lijoilta suunnittelusopimuksissa ohjelmaan perustuvia laadukkaita ja tavoittei-
den mukaisia suunnitelmia välittömästi, kun tiedostot ovat käytössä. Silloin 
suunnittelijan on pystyttävä perustelemaan hankkeen kustannukset  ja laatu 
suhteessa asetettui hin tavoitteisiin. 
LuTE 1 
1 (4) 
ALUSTA VA HANKEOHJELMA 	 MC)OTFOR TTØ 
[Hankkeen nixzü Piiri 
Mukailtu hankkeesta VT 3 Toijala-Lippo Harneen pun 
Paaluvàli Suunnitteluvaihe Laatija ja pSivSys 
13300-29200 TAR VESEL VITYS Jouko Kankainen & Mika Lindholm  
}LANKEOSA Laajuus Laatutaso/huomautukset N.Kust. 
_______________ ___ ____________________ (mk) 
PAA VAYLAT 
- VT 3 Toijala-Lippo tyyppipoikkileikkaus 2*1  1,75-i-6,5-15 
(moottoritie) 
vaylaosuus 15,9km 
maasillat 13 kpl tarveselvityksen paalut 14080 15100 16880 18280 18840 
20900, 21400, 22400, 23600, 25000. 26440, 27860, 28880 
vesistonylitykset 
Ylenjoki 100 m PI  17500 suunn ratk vesistopenger  H=6 m 
- Jumusensalmi 300 m PI  19600, suurin. ratk. vesistösilta 
Nahkialanjoki  60 m pI 21700 suunn talk vesistosilta 
PÄÄ VÄYLÄT YHTEENSÄ _____ ___________________________________  
YHTEYDET MUUHUN 
LIIKENNE VERKKOON 
Eritasoliittymät 
Toijalan entasoliittyma rainpit /tyyppipoikkileikkaus 6 5/45 
- Rätön eritasoliittymä ranipit /tyyppipoikkileikkaus  6.5/4,5 
YHTEYDET MUUHUN LIIKENNEVERKKOON YHTEENSÄ 
MUUT LIIKENNEJARJESTELYT arvioidaan tarveselvityksen perusteella 
MUUT LIIKENNEJÄRJESTELYT YHTEENSÄ _____________________________________ ____ 
LuTE 1 
2 (4) 
HANKEOSA Laajuus Laarutasofhuomautukset N.Kust. 
_________________ ___ ______________________ (mk) 
JÄRJESTELMÄT 
TEKNISET JÄRJESTELMÄT tehdäii normien mukaan  
kuivatusjäijestelmä 
valaistusjärjestelmä 
liikenteen ohjaus-ja opastusjärjestelmä 
PALVELUJÄRJESTELMÄT 
palvelualueet I kpl taso 2000000 mk 
levähdysalueet  I kpl tehdään normien mukaan  
YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT 
hirviaidat 30km tehdäan normien mukaan 
melusuojaus asutuksen ja Terisjärven kohdalla 
viheralueet nurmetusluokka I 
vesistöjen suojaus 
* Terisjärvi 
tJumusensalmi 
* Liponselkä 
pohjaveden suojaus 
JÄRJESTELMÄT YHTEENSÄ 
SUUNNIELUN REUNA- 
EHDOT (ERITYISET VAA- 
TIMUKSET) 
SUOJELUALUEET Terisjärven lintujärvi  
OLEVAT RAKENTEET maäntellään myöhemmin  
- purettavat 
- siirrettävat 
- suojattavat 
SUUNNTTI'ELUN REUNAEHDOT YHTEENSÄ 
IKOKO  HANKKEEN NORMAALIHINTA 
LuTE 1 
3 (4) 
ALUSTAVA HANKEOHJELMA 	 MC)ÖTTflRH IIIC1WNTTP 
Harkkeen nimi Piiri 
Mukaiku hankkeesta VT 9 Jarviö-Konho Hämeen piiri 
Paaluväli Suunnitteluvaihe LaatiDa 	a paivays 
TAR VESEL VITYS Jouko Kankainen & Mika Lindholm  
HANKEOSA 	 Laajuus 	 Laatutaso/huomauwkset 	 N.Kust. 
_________________ ___ ______________________  (mk) 
 PÄÄVÄYLÄT  
VT 9 Jarvio Konho 	 tyyppipoikkileikkaus 10,5/7 5 
vaylaosuus 	 12 5 km 
jaasillat 
vesistönylitykset 
- Tarpianjoki 	 50 m 
PÄÄ VÄYLAT YHTEENSÄ 
YHTEYDET MUUHUN 
LIIKENNEVERKKOON 
Entasoliittymat 
Kurjenkaihon et 	 rainpit /tyyppipoikkileikkaus  6 5/45 
YHTEYDET MUUHUN LIIKENNE VERKKOON YHTEENSÄ 
MUUT LIJKENNEJARJESTELYT 	 arvioidaan tarveselvityksen perusteella 
MUUT LIIKENNEJÄRJESTELYT YHTEENSÄ 	____________________________________ ____ 
LUTE 1 
4(4) 
HANKEOSA Laajuus Laatutaso/huomautukset N.Kust. 
________________ ___ _____________________ (mk) 
JÄRJESTELMÄT 
TEKNISET JÄRJESTELMÄT tehdään normien mukaan 
kuivatusjärjestelmä 
valaistusjäijestelmä 
liikenteen ohjaus- ja opastusjärjestehnä 
PALVELUJÄRJESTELMÄT 
palvelualueet 
levähdysalueet 
YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT 
hirviaidat 
melusuojaus 
viheralueet 
vesistöjen suojaus 
pohjaveden suojaus 
JÄRJESTELMÄT YHTEENSÄ  _____ 
SUUNNITTELUN REUNA- 
EHDOT (ERITYISET VAA- 
TIMUKSET) 
OLEVAT RAKENTEET maantellään myöhemmin 
- purettavat 
- siurettävät 
- suojattavat 
VT 9 Yksittäisiä maatalous- ja yksityistieliitty- 
miä ei sallita, vaan niiden liikenne koo- 
taan. Risteäville teille ja radalle ei sallita 
tasoristeyksia. 
SUUNNITTELUN REUNAEHDOT YHTEENSÄ  __________________________________ ____ 
I IK0K0 HNKKEENN0RHINTA 	 (I::::II 
LIITE2 
1 (7) 
LOPULLINEN HANKEOHJELMA 
	
MOOTORITIE 
Hankkeex nimi Piiri 
Mukailtu hankkeesta VT 3 Toijala-Lippo Harneen piiri 
PaaluvSli Suunnitteluvaihe Laatija ja päiväys 
3000-18 000 YLEISSUUNN11TELU VAIHE Jouko Kankainen & Mika Lindholm 
HANKEOSA Laajuus Laatutaso/huomautukset N.Kust. 
________________ ___ ____________________ (mk) 
PAAVAYLA 
VT 3 Toijala Lippo 
(moottoritie) 
vaylaosuus 11590 m tyyppipoikkileikkaus 2*11  75+15 (ply 3000-5450 
6700-10550, 12650-18000)  
maasillat 2 kpl (pi  13000 sillan pit 20 m PI  17260 sillan pIt 20 m) 
vesistoylitys Ylenioki 
- vesistosilta 20 m (PI  14020) 
väyläosuus 1250 m tyyppipoikkileikkaus 2*11,75+10.5  (ply 5450-6700) 
vaylaosuus 1100 m tyyppipoikkileikkaus 2*11  75+65 (ply 10550 12650) 
maasiflat I kpl (PI  12600, sillan Pit. 20 m) 
vesistöylitvs Konhonvuolle 
vesistosilta 360 m (ply 11 720 	12080)) 
- vesistöpenger 620 m (ply 11100- Ii 620) 	H=4,5 m 
PAA VAYLA YHTEENSA _____ ___________________________________ 
YhTEYDET MUUHUN 
LIIKENNEVERKKOON 
Eritasoliittvinat  3 kpl 
• Toijalan eritasoliittymä 
rampit 1715 m tyyppipoikkileikkaus 6,5/4,5  
Satamatie 1120 m tyyppipoikkileikkaus 8/7 
Satarnatien maasilta 1 kpl pituus 60 m 
- Konhon eritasoliittymä 
rampit 1835 m tyyppipoikkileikkaus 6,5/4,5 
ralnppien maasillat 2 kpl R4:siltojen pituudet 140 mja 20 m, 
vesistöylitvs Konhonvuolle 
ramppien vesistösillat  2 kpl Rl:sillan pit. 60 m, R4 sillan pit. 40 m 
ramppien vesistöpenger 1780 m H=4m 
VT 9 VT 9/pituus ja sillat ilmoitettu paavaylan kohdalla 
- Levähdysalueen eritasol. 
rampit 1705 m tyyppipoikkileikkaus 6,5/4,5 
levandysal tie 160 m tyyppipoxkkileikkaus 1017 
levähdysalueen tien maasilta 1 kpl pituus 80 m 
YHTEYDET MUUHUN LIIKENNEVERKKOON YHTEENSÄ ____ 
LillE 2 
2(7) 
HANKEOSA 
________________ 
Laajuus 
 ___ 
Laatutaso/huomautukset 
_____________________  
N.Kust. 
(mk) 
MUUT LUKENNEJÄRJESTELYT  7810 m 
Y800 (PI  3320) 
väyläosuus 30 m tyyppipoikkileikkaus 3 
maasilta I kpl pituus 50 in 
- Tyriseväntie (pI 4350) 
väyläosuus 360 m tyyppipoikkileikkaus 5,5 
maasilta 1 kpl pituus 60 m 
- Terisaarentie  (PI  5840) 
väyläosuus 440 m tyyppipoikkileikkaus 3 
maasilta I kpl pituus 60 m 
Ulkoilureitti (pI 6600) 
väyläosuus 30 m tyyppipoikkileikkaus 3,5/3 
maasilta I kpl pituus SOm 
Y805 (pI 8710) 
väyläosuus 660 m tyyppipoikkileikkaus 3 
maasilta 1 kpl pituus 60 in 
-Y806(pl 9850) 
vaylaosuus 280 in tyypptpoikkileikkaus 4 
maasilta I kpl pituus 60 m 
- rata (PI  10780) 
rataosuus 880 in 
maasilta I kpl pituus 120 in 
M304 (pI 10800) 
väyläosuus 1150 m tyyppipoikkileikkaus 8/7 
maasilta lkp! pituus 120 in 
- Konhontie (pI 12600) 600 in tyyppipoikkileikkaus 
Y820 (pI 13000) 300 m tyyppipoikkileikkaus 3 
- Y821 (pI 13600) 
väyläosuus 540 in tyyppipoikkileikkaus 3 
maasilta I kpl pituus 60 m 
• Lipon paikallistie (pil4380) 
väyläosuus 780 m tyyppipoikkileikkaus 5,5 
maasilta I kpl pituus 60 in 
Kelhontie  (PI  16000) 460 in tyyppipoikkileikkaus 3 
Parjalantie (pI 17270) 600 in tyyppipoikkileikkaus 3 
MUUT LIJKENNEJÄRJESTELYT YHTEENSÄ 
LIITE2  
3 (7) 
HANKEOSA 
________________ 
Laajuus 
 ___ 
Laatutaso/huomautukset 
_____________________  
N.Kust. 
(mk) 
JARJESTELMAT 
KUIVATUSJARJESTELMA  
VT 3 avo-ojitus matalat sivuojat 
11 km kapeat (<10 m) keskikaistat varuste 
taan puoliruminuilla 75 m välein 
muut lukennejarjestelyt avo ojitus matalat sivuojat 
VALAJSTUSJARJESTELMA 
VT 3 15000 m - valaistusluokka A2 
- valolaji Sp, eritasoliittymien rampit 
- valolaji Pp. linjaosuudet 
muut hikennejarjestelyt 1270 m valaistusluokka A4 
- valolaji Sp 
6540 m - valaistusluokka AS 
valolaji Hg 
LIIKENTEEN OHJAUS.  JA OPASTUS - 
VT 3 taso moottoratie 
nopeusrajoitus 120 km/h 
PALVELUJÄRJESTELMÄT 
VT3 
-levähdysalue  I kpl - taso: moottoririe 
- palvelualueet I kpl 
YMPARISTOJARJESTELMAT 
VT3 
hirvaaidat molemmin puolin 
- melusuojaus - vaatimus asuinalueilla 55 dBa 
1 km - vaatimus virkistys ja suojelu- : 	 ::: 
alueilla 45 dBa 
- viheralueet - nurrnetus lik, istutuksia 40200kp1 
- vesistöjen suojaus vaarailisten aineiden kuljetukset 
- Terisjärvi 1 km 
- Konhonselkä 1 km 
KONHON ERITAS0LIITrYMÄ 
vesistojen suojaus  1780 m rainpit 
JÄRJESTELMÄT YHTEENSÄ ______ ______________________________________________ _____ 
LIITE2 
4(7) 
HANKEOSA  
________________ 
Laajuus 
 ___ 
Laatutaso/huomautukset 
____________________  
N.Kust. 
(mk) 
SUUNNILUN REUNAEHDOT 
(ERITYISET VAATIMUKSET) 
SUOJELUALUEET 
VT 3 1 km Terisjärven lintujarven kohdalla tie johdetaan leikkaukseen  :::::::;::: 
OLEVAT RAKENTEET  I erä maan tellään myöhemmin 
- purettavat 
- stirrettavat 
- suojattavat : : : : : 	 : 	 : 
SUUNNITFELUN REUNAEHDOT YHTEENSÄ  ______________________________________ ____ 
IkoKo 1 ENN01mrA 	 IIH ::::::::lI 
LIITE2 
5 (7) 
LOPULLINEN HANKEOUJELMA 
	
MII.)i(Siiluuil 
Hankkeen nimi piiri 
VT 9 Järviö-Konho Hämeen piiri  
Paaluvali Suunnitteluvailne I.aatija ja päivys 
400-9900 YLEISSUUNNFITELUVAIHE  Jouko Kankainen & Mika Lindholm  
HANKEOSA Laajuus Laatutaso/huomautukset N.Kust. 
________________ ___ _____________________  (mk) 
PÄÄvÄYLÄ 
VT 9 Jarvio Konho 
vaylaosuus 873Gm tyyppipoikkileikkaus 105/7 5 
maasillat 9 kpl (n Pi  2000 10 m,pl 920 1Gm  PI  2770 10 m Pi  3700 10 m 
PI  5520:1Gm,  PI  6400:50 m. Pi  6980:1Gm,  PI  8680: 10 m,  
vesistöylitvs Tarpianjoki  PI 9500:10 m)  
vesistösilta  120 m (PI  2500) 
vesistöylitvs Nahkialanioki 
vesistöslIla 1 kpl (pi 9020:60 m) 
vesistöylitvs Konhonvuolle 
vesistösilta I kpl (pi 9300:130 m) 
vesistöpenger 310 m (ply 9180-9250. ply 9390-9630) 	H=7 m 
PÄÄVÄYLÄ YHTEENSA ______ 
YHTEYDET MUUHUN 
LIIKENNE VERKKOON 
Eritasoliittvmat  3 kpl 
- Järviön eritasoliittymä 
rampit 30Gm tyyppipoikkileikkaus 10/7 
M 190 118Gm tyyppipoikkiieikkaus 8/7 
M 190 maasilta I kpl pituus 60 m 
- Hirsikankaan eritasoliittymä 
rampit 460 m tyyppipoikkileikkaus 10/7 
M303 1330 m tyyppipoikkileikkaus 8/7 
M 303 maasilta I kpl pituus 50 m 
Tipurm eritasoliittyma 
rampn 440 m tyyppipoikkileikkaus 10/7 
P 850 1000 m tyyppipoikkileikkaus 8/7 
YHTEYDET MUUHUN LIIKENNE VERKKOON YHTEENSÄ ____ 
LIITE2  
6 (7) 
HANKEOSA Laajuus Laatutaso/huomautukset N.Kust. 
________________ ___ _____________________  (mk) 
MUUT LUKENNEJÄRJESTELYT  3330 m 
Paikallistie 13783 (PI  900) 680 m tyyppipoikluleikkaus 3 
- Y-tie (pI 2140) 
väyläosuus 240 m tyyppipoikkileikkaus 3 
maasilta I kpl pituus 40 m 
Y tie (PI  2770) 300 m tyyppipoikkileikkaus 3 
- Y-tie (pi 3650) 120 m tyyppipoikkileikkaus 4 
Y tie (Pi  5630) 140 m tyyppipoikkileikkaus 3 
-P-tie (pi 6000) 
vaylaosuus 170 m tyyppipoikkileikkaus 10/7 
maasilta I kpl pituus 50 m 
-rata(p16390) 410m 
Y tie (PI  8670) 460 m tyyppipoikkileikkaus 3 
MUUT LHKENNEJÄR.JESTELYT YHTEENSÄ 
JARJESTELMAT 
KUIVATUSJARJESTELMA 
VT 9  - avo-ojitus, matalat sivuojat 
muut liikennejarjestelyt avo-ojitus matalat sivuojat 
VALAISTUSJÄRJESTELMÄ  9500 m 
VT 9  - valaistusluokka A4 
- valolaji Sp 
muut liikennejarjestelyt 220 m valaistusluokka A4 
- valolaji Sp 
3110 m - valaistusluokka AS 
valolaji Hg 
LIIKENTEEN OHJAUS-  JA OPASTUS- 
JARJESTELMAT 
VT 9 taso valtatie 
- nopeusrajoitus 100 km/h : 	: 	: : :: 
YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT 
VT9 
melusuojaus vaatimus asuinalueilla 55 dBa 
viheralueet nurmetus I 1k, istutuksia 17800kp1 
- vesistojen suojaus 
- Konhonselkä 440 m 
JÄRJESTELMÄT YHTEENSÄ _____ ___________________________________ 
LIITE2 
7(7) 
HANKEOSA 
________________ 
Laajuus 
___ 
Laatutaso/huornautukset 
____________________  
N.Kust. 
mk 
SUUNNITTELUN REUNAEHDOT 
(ERITYISET VAATIMUKSET) 
OLE VAT RAKENTEET I erä maantellään myöhemmin  
- purettavat 
- siirrettävät 
- suojattavat 
MUUT VAATIMUKSET 
VT 9 Yksittäisiä maatalous- ja yksityistieliitty- 
mia ei sallita, vaan niiden liikenne koo- 
taan. Risteäville teille ja radalle ei sallita 
tasoristeyksiä.  
SUUNNITTELUN REUNAEHDOT  YHTEENS _________________________________ 
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